
PRÓPRIO: DATA: 17/07/18

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

MUNICÍPIO: IMBAÚ - PR. PROTOCOLO:  

EMPRESA: PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 28,35%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01  MURO ARRIMO - GABIÃO 81,10% 95.038,32 80,00% 23.759,58 20,00% 118.797,90 92.557,77 
02  MURO ALVENARIA 13,43% 1.967,62 10,00% 17.708,60 90,00% 19.676,22 15.330,13 
03  DRENAGEM/PAVIMENTO - RECOMPOSIÇÃO 4,04% 5.913,99 100,00% 5.913,99 4.607,71 
04  PAISAGISMO 1,43% 2.092,50 100,00% 2.092,50 1.630,31 
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100,00% 97.005,94 66,22% 49.474,67 33,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 146.480,61 114.125,91
97.005,94 66,22% 49.474,67 33,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 146.480,61       
97.005,94 66,22% 146.480,61 100,00% 146.480,61 100,00% 146.480,61 100,00% 146.480,61 100,00% 146.480,61 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ 

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 

 

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO 

Sandro Dias Baptista

CREA-PR 30.090/D


