
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR.
CNPJ 78.121.878/0001-72    -    Fone (045) 241-1455

Obra: Area: 864,34 m2
Tipo de 

Intervenção
D t

PAVIMENTAÇÃO COM GRAMA SINTÉTICA EM PARQUES

OBRA NOVA - SINAPI JANEIRO 2013
Valores Unitários Comp. 

SINAPI - CAIXA
Documento: LDI: 20,00%

Data:
Endereço:

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

Praça Brasilia e Ginásio de Esportes, Centro.

Cronograma físico - financeiro
terça-feira, 18 de junho de 2013

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 TOTALItem Descrição

1. SERVIÇOS INICIAIS 735,15R$          100,0% -R$                -R$                -R$                735,15R$          0,76%
2. PAVIMENTAÇÕES 21.211,05R$     50,0% 21.211,05R$     50,0% -R$                -R$                42.422,10R$     44,11%

3. SERVIÇOS INICIAIS 735,15R$          100,0% -R$                -R$                -R$                735,15R$          0,76%

PARQUES NA PRAÇA BRASILIA

PARQUE NO GINÁSIO DE ESPORTES
Ç ,$ , % $ $ $ ,$ , %

4. INFRA-ESTRUTURA (Mureta e 
Estacas) 8.128,68R$       100,0% -R$                -R$                -R$                8.128,68R$       8,45%

6. FECHAMENTO COM TELA -R$                6.280,00R$       100,0% -R$                -R$                6.280,00R$       6,53%
7. PAVIMENTAÇÕES 18.934,88R$     50,0% 18.934,88R$     50,0% -R$                -R$                37.869,76R$     39,38%

SUB-TOTAL 49.744,91R$     51,73% 46.425,93R$     48,27% -R$                0,00% -R$                0,00% 96.170,84R$     100,00%
PROPONENTE 49.744,91R$     51,73% 46.425,93R$     48,27% -R$                0,00% -R$                0,00% 96.170,84R$     100,00%
CONCEDENTE R$ 0 00% R$ 0 00% R$ 0 00% R$ 0 00% 0 00%CONCEDENTE -R$               0,00% -R$               0,00% -R$               0,00% -R$               0,00% 0,00%

SUB-TOTAL (ACUMULADO) 49.744,91R$     51,73% 96.170,84R$     100,00% 96.170,84R$     100,00% 96.170,84R$     100,00%
PROPONENTE 49.744,91R$     51,73% 96.170,84R$     100,00% 96.170,84R$     100,00% 96.170,84R$     100,00%
CONCEDENTE -R$               0,00% -R$               0,00% -R$               0,00% -R$               0,00%

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA-PR 70.344/D

___________________________________________________ ___________________________________________________
FABIO CESAR ROZZINI VALDIR ANDRADE DA SILVA


