
396696-72 / 2012

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 20,00 20,00 50,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mês 12Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 06 Mês 07

CRONOGRAMA GLOBAL

Item Mês 05 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11

N° do contrato

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA - PR PAV. POLIEDR. - STA LUZIA E LINHA SOSSEGOEmpreendimento

TOT. (%) 25,12 25,12 43,88 69,00 31,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data
pelos itens: pelos itens:

4-jan-13

61.233,36 106.945,36 75.571,28
12.205,30 21.316,81 15.063,19

73.438,66 128.262,17 90.634,47
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