
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR.
CNPJ 78.121.878/0001-72    -    Fone (045) 241-1455

Obra: Area: 575,83 m2
Tipo de 

Intervenção
Documento: LDI: 20 00%

QUADRA FUTEBOL - SOCIETY (GRAMA SINTÉTICA)

OBRA NOVA - SINAPI JANEIRO 2013
Valores Unitários Comp. 

SINAPI - CAIXA
Cronograma físico - financeiroDocumento: LDI: 20,00%

Data:
Endereço:

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

Escola Municipal - Teofanio Agapito Maltezo

Cronograma físico  financeiro
sexta-feira, 28 de junho de 2013

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 TOTALItem Descrição

1. SERVIÇOS INICIAIS 2.841,79R$       100,0% -R$                -R$                -R$                2.841,79R$       2,26%

2.
INFRA-ESTRUTURA (Viga 
Baldrame e Estacas) 10.836,76R$     100,0% -R$                -R$                -R$                10.836,76R$     8,63%

3.
SUPRA-ESTRUTURA (Viga 
Respaldo e Pilares) 3.253,21R$       46,0% 3.818,98R$       54,0% -R$                -R$                7.072,19R$       5,63%

4
FECHAMENTO LATERAL E 
REVESTIMENTOS 10 493 73R$ 25 0% 20 987 47R$ 50 0% 10 493 73R$ 25 0% -R$ 41 974 93R$ 33 42%4. REVESTIMENTOS 10.493,73R$    25,0% 20.987,47R$    50,0% 10.493,73R$     25,0% -R$               41.974,93R$    33,42%

5. ESQUADRIAS -R$                6.850,74R$       45,0% 8.373,13R$       55,0% -R$                15.223,87R$     12,12%
5. PAVIMENTAÇÕES -R$                22.164,43R$     50,0% 22.164,43R$     50,0% -R$                44.328,86R$     35,29%
6. DIVERSOS -R$                -R$                3.321,60R$       100,0% -R$                3.321,60R$       2,64%

SUB-TOTAL 27.425,49R$     21,84% 53.821,62R$     42,85% 44.352,89R$     35,31% -R$                0,00% 125.600,00R$   100,00%
PROPONENTE 27.425,49R$    21,84% 53.821,62R$    42,85% 44.352,89R$     35,31% -R$               0,00% 125.600,00R$  100,00%, , , , , , , , ,
CONCEDENTE -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% -R$                0,00%

SUB-TOTAL (ACUMULADO) 27.425,49R$     21,84% 81.247,11R$     64,69% 125.600,00R$   100,00% 125.600,00R$   100,00%
PROPONENTE 27.425,49R$     21,84% 81.247,11R$     64,69% 125.600,00R$   100,00% 125.600,00R$   100,00%
CONCEDENTE -R$               0,00% -R$               0,00% -R$               0,00% -R$               0,00%

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA-PR 70.344/D
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FABIO CESAR ROZZINI VALDIR ANDRADE DA SILVA


