
0375346-99 / 2011

Item Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 15,00 95,00 5,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 5,00 5,00 20,00 25,00 30,00 55,00 25,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 15,00 15,00 20,00 35,00 25,00 60,00 25,00 85,00 15,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 10,00 10,00 40,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 20,00 20,00 20,00 40,00 15,00 55,00 55,00 55,00 55,00 25,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

N° do contratoCRONOGRAMA REPROGRAMADO
Agente Promotor / Proponente Cafelândia CONCLUSAO DA OBRA DO HOSPITAL MUNICIPAL/2011 PM CAFELANDIA  Empreendimento

TOT. (%) 12,58 12,58 12,89 25,46 14,83 40,29 12,89 53,19 13,50 66,68 10,77 77,45 12,63 90,08 9,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data
pelos itens: pelos itens:

25-jul-13

157.213,72 161.081,76 185.367,63 161.172,59
20.596,10 21.102,84 24.284,46

168.709,34 134.598,02 157.865,65 123.991,30
21.114,74 22.102,11 17.633,29 16.243,7420.681,51

177.809,82 182.184,60 209.652,10 182.287,33 190.811,45 152.231,31 178.547,16 140.235,04
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