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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO
Município: ASSIS CHATEAUBRIAND SAM  76 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Empréstimo 5.200.000,00R$     69,24%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 16/11/2023 Dias 70 Data 04/02/2024 Contrapartida do Proponente 2.310.265,59R$     30,76%

Quantidade: 1 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 7.510.265,59          100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 4/2/24 6/3/24 6/4/24 7/5/24 7/6/24 8/7/24 8/8/24 8/9/24 9/10/24 9/11/24 10/12/24 10/1/25
Data Fim 5/3/24 5/4/24 6/5/24 6/6/24 7/7/24 7/8/24 7/9/24 8/10/24 8/11/24 9/12/24 9/1/25 9/2/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 25 25 25 25 8.530,59                   0,11           

2 TERRAPLENAGEM 2 20 20 20 20 20 261.761,77               3,49           

3 BASE / SUB-BASE 3 10 15 25 10 15 25 1.246.224,16            16,59         

4 REVESTIMENTO 4 10 15 15 10 15 15 20 2.436.520,19            32,44         

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 20 10 20 15 15 10 10 310.168,09               4,13           

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 10 15 15 20 15 15 10 717.123,00               9,55           

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 25 20 25 15 15 90.461,87                 1,20           

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 -                            -             

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 -                            -             

10 DRENAGEM 25 15 15 15 15 15 2.347.741,63            31,26         

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 10 15 15 15 15 20 10 91.734,29                 1,22           

TOTAIS TOTAIS 7.510.265,59          100,00     

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 1.476,61        1.476,61        1.476,61        1.476,61        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    4 5.906,46                 0,08%

1C CONTRAPARTIDA R$ 656,03           656,03           656,03           656,03           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    4 2.624,13                 0,03%

2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$ 36.248,02      36.248,02      36.248,02      36.248,02      36.248,02      -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    5 181.240,09             2,41%

2C CONTRAPARTIDA R$ 16.104,34      16.104,34      16.104,34      16.104,34      16.104,34      -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    5 80.521,68               1,07%

3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ -                 86.286,77      129.430,16    215.716,93    86.286,77      129.430,16    215.716,93    -                 -                 -                 -                    -                    6 862.867,71             11,49%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                 38.335,65      57.503,47      95.839,11      38.335,65      57.503,47      95.839,11      -                 -                 -                 -                    -                    6 383.356,45             5,10%

4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ -                 -                 168.701,16    253.051,74    253.051,74    168.701,16    253.051,74    253.051,74    337.402,32    -                 -                    -                    7 1.687.011,58          22,46%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 74.950,86      112.426,29    112.426,29    74.950,86      112.426,29    112.426,29    149.901,72    -                 -                    -                    7 749.508,61             9,98%

5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 42.951,19      21.475,59      42.951,19      32.213,39      32.213,39      21.475,59      21.475,59      -                    -                    7 214.755,93             2,86%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 19.082,43      9.541,22        19.082,43      14.311,82      14.311,82      9.541,22        9.541,22        -                    -                    7 95.412,16               1,27%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 49.652,57      74.478,85      74.478,85      99.305,13      74.478,85      74.478,85      49.652,57         -                    7 496.525,66             6,61%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 22.059,73      33.089,60      33.089,60      44.119,47      33.089,60      33.089,60      22.059,73         -                    7 220.597,34             2,94%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 15.658,62      12.526,90      15.658,62      9.395,17           9.395,17           5 62.634,50               0,83%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 6.956,84        5.565,47        6.956,84        4.174,11           4.174,11           5 27.827,37               0,37%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                          

8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                          

9T SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                          

9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                    -                          

10T DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ 406.385,64    243.831,39    243.831,39    243.831,39    243.831,39    243.831,39    -                 -                 -                 -                 -                    -                    6 1.625.542,58          21,64%

10C CONTRAPARTIDA R$ 180.549,76    108.329,86    108.329,86    108.329,86    108.329,86    108.329,86    -                 -                 -                 -                 -                    -                    6 722.199,05             9,62%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ 6.351,55        9.527,33        9.527,33        9.527,33        9.527,33        12.703,10      6.351,55        -                 -                 -                 -                    -                    7 63.515,50               0,85%

11C CONTRAPARTIDA R$ 2.821,88        4.232,82        4.232,82        4.232,82        4.232,82        5.643,76        2.821,88        -                 -                 -                 -                    -                    7 28.218,79               0,38%

T TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 450.461,83    377.370,12    589.214,66    802.803,19    700.073,40    672.095,84    581.812,45    400.228,88    445.883,66    111.613,07    59.047,74         9.395,17           5.200.000,00          69,24%

C CONTRAPARTIDA R$ 200.132,01    167.658,69    261.777,37    356.670,88    311.029,90    298.599,98    258.488,71    177.814,43    198.098,01    49.587,66      26.233,84         4.174,11           2.310.265,59          30,76%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 650.593,84    545.028,81    850.992,03    1.159.474,08 1.011.103,30 970.695,81    840.301,16    578.043,31    643.981,67    161.200,73    85.281,58         13.569,28         7.510.265,59          100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,66% 7,26% 11,33% 15,44% 13,46% 12,92% 11,19% 7,70% 8,57% 2,15% 1,14% 0,18% 7.510.265,59          100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,66% 15,92% 27,25% 42,69% 56,15% 69,08% 80,27% 87,96% 96,54% 98,68% 99,82% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/11/2023 - ter


		2024-01-12T15:17:40-0300
	ASSIS CHATEAUBRIAND - PARANÃ¡ 

Assinado em 12/01/2024 15:17:40
	PUBLICACAO OFICIAL DO MUNICIPIO


		2023-11-16T08:39:47-0300
	ANDRESSA BEATRIZ MICHELIN:08860623901
	Eu sou o autor deste documento




