
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: ASSIS CHATEAUBRIAND

Empreendimento: BANHEIROS - FEIRA DO PRODUTOR Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 2.920,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 FUNDAÇÃO 5.159,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 ESTRUTURA 13.075,35 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 ALVENARIA 5.291,73 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 COBERTURA 8.039,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 ESQUADRIAS 2.755,57 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.529,81 20,00 20,00 20,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12.318,87 20,00 20,00 20,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
9 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.269,65 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
10 REVESTIMENTOS 8.854,47
11 PINTURA 2.431,71
12 PAVIMENTAÇÃO 1.277,18 100,00 100,00 100,00 100,00
13 SERVIÇOS FINAIS 55,24 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

O percentual acumulado é INFERIOR a 100%

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

TOTAL (%) 16,70 16,70 18,40 35,09 36,04 71,13 11,50 82,63 82,63 82,63
REPASSE

Contrapartida Financeira 64.979,22
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 64.979,22

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) ASSIS CHATEAUBRIAND
Carimbo e Assinatura

Data

10.849,83 22.803,10 46.221,03 53.693,04 53.693,04 53.693,04

10.849,83 11.953,28 23.417,92 7.472,01

10.849,83 11.953,28 23.417,92 7.472,01
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