



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76 175 918/0001-33

Rua: Rui Barbosa, 632 - Fone: (42) 3247-1222 - 84460-000 - Ivaí - PR

email: pmivaipr@pmivaipr.pr.gov.br

2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO N.º 036/2015 - ADITIVO DE PRAZO LICITAÇÃO 013/2015 TOMADA DE PREÇOS 001/2015

O **MUNICIPIO DE IVAÍ**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.175.918/0001-33, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa nº 632, centro, Ivaí/Pr, neste ato representado pelo Ex.º Prefeito Municipal, Sr. **Jorge Sloboda**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 3.118.756-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 426.681.239-68, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, nº 27, centro, Ivaí/Pr, neste ato denominado simplesmente Contratante, e a empresa **FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Ledy Afonso Roderjan, nº 962, centro, CEP. 83.900-00, cidade São Mateus do Sul, Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.121.972/0001-22, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada pelo Sócio Senhor **NÁDIO MALTAURO FLARESSO**, brasileiro, separado, empresário residente à Rua Ledy Afonso Roderjan, nº 962, centro, CEP. 83.900-00, cidade São Mateus do Sul, portador da cédula de identidade nº 9.734.031-5, do CPF/MF nº 051.920.299-61,, mediante observância ao disposto na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do Termo Aditivo é a alteração da cláusula 2ª, do contrato original - **obra de construção de bueiros em estradas vicinais do Município de Ivaí**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação Tomada de Preço, no que se refere ao objeto e valora saber, conforme parecer técnico:

aditivar: Objeto: lote 03 - item 02 - bueiro nº 06- Cachoeira

- execução de mais 01 (um) bueiro em trecho próximo do projeto original;

Objeto: lote 04 - item 01 - bueiro nº 07

Lajeado/Bom Jardim do Sul

- execução de mais 01 (um) bueiro simples no mesmo trecho do projeto original;

- execução de cabeceiras em bueiro próximo;

Glosar: - Objeto: lote 04 - item 01 - bueiro nº 07


- glosa de 07 tubos pluviais de concreto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor do Termo aditivo é a alteração da cláusula 3ª do contrato original em consequência da cláusula 1ª deste aditivo é de R\$ 18.728,26, sendo R\$ 20.269,94 de aditivo e R\$ 1.541,68 de glosa, passando o valor original do contrato de R\$ R\$ 87.736,14 para R\$ 106.464,40.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam ratificadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CNPJ 76 175 918/0001-33

Rua: Rui Barbosa, 632 - Fone: (42) 3247-1222 - 84460-000 - Ivaí - PR

e-mail: gabinete@ivaipr.gov.br

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Contrato, por seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Ivaí/Pr, 25 de junho de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
IVAÍ - PR**

Jorge Sloboda - Prefeito Municipal
Contratante

Nome: Marco Antonio Jensen
CPF/MF: 435.385.339-20

**FLAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- EPP**

Nádio Maltauro Flaresso
Contratado

Nome: Eradi Carneiro Borges
CPF/MF: 232.380.549-53