



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1054935-46	871544/2018	MUNICÍPIO DE UBIATÁ	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA MATO GROSSO	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	242.580,08	% Período:	20,34%	19,92%	19,92%	19,92%	19,92%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.021,03	% Período:	100,00%										
1.2.	TERRAPLENAGEM	13.644,74	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	227.914,31	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Total: R\$ 242.580,08				%:	20,34%	19,92%	19,92%	19,92%	19,92%					
Período:	Repasso:	45.321,73		44.383,72	44.383,71	44.383,72	44.384,26							
	Contrapartida:	4.010,99		3.927,98	3.927,97	3.927,98	3.928,02							
	Outros:	-		-	-	-	-							
	Investimento:	49.332,72		48.311,69	48.311,69	48.311,70	48.312,28							
Acumulado:	%:	20,34%		40,25%	60,17%	80,08%	100,00%							
	Repasso:	45.321,73		89.705,45	134.089,16	178.472,88	222.857,14							
	Contrapartida:	4.010,99		7.938,97	11.866,94	15.794,92	19.722,94							
	Outros:	-		-	-	-	-							
	Investimento:	49.332,72		97.644,41	145.956,10	194.267,80	242.580,08							

UBIRATÁ-PR

Local

quinta-feira, 1 de novembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: REGINALDO DA SILVA RETAMERO

CREA/CAU: CREA - PR 94820/D

ART/RRT: 20183482127



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **ILICO**

Nº OPERAÇÃO 1054935-46	Nº SICONV 871544/2018	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE UBIRATÁ	
----------------------------------	---------------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 08/19
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	242.580,08	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.021,03	% Período:	
1.2.	TERRAPLENAGEM	13.644,74	% Período:	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	227.914,31	% Período:	
Total: R\$ 242.580,08				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
Acumulado:		Investimento:		
		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

UBIRATÁ-PR

Local

quinta-feira, 1 de novembro de 2018

Data