

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: GINASIO DE ESPORTES - UBIATÃ-PR

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3

DATA:21/08/2017

				30 DIAS	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	NO MÊS %	ACUM.%
1	QUADRA BASQUETE	22.629,05	100%	100,00	100,00
TOTAL		22.629,05	100%		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				30 DIAS	
VALOR DO INVESTIMENTO				22.629,05	

REGINALDO DA SILVA RETAMERO
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-94820/D