

Versão	01/2023
Data Aprovação da Proposta	06/11/2023
Código IBGE	4107751
Município	Figueira
Prazo de vigência (em meses)	36

Cronograma Físico para execução das atividades previstas no Quadro de Composição de Investimento

ETAPAS de EXECUÇÃO	Semestre					
	1	2	3	4	5	6
Atividades de Manejo de Água e Solo, Saneamento Ambiental e Energia Renovável - Apresentar Termo de Referência, Projeto Técnico, ART's, Manifestação Ambiental e documentos complementares.						
Unidade de Valorização de Recicláveis e Obras sociais, infraestrutura e Comunitária - Apresentar os Projetos Técnicos, Manifestação Ambiental e documentação complementares (ART, Licenças, etc).						
Processo de licitação para aquisição de equipamentos, serviços e/ou obras.						
Implantação das atividades previstas no Quadro de Composição de Investimentos.						
Encerramento do Instrumento de Repasse.						

### Quadro de Composição de Investimento

O Quadro de Composição de Investimento (QCI) corresponde ao quantitativo físico-financeiro de referência aprovado no processo de seleção 01/2023;

Os quantitativos das atividades previstas podem sofrer alterações devido ajustes necessários nos projetos técnicos, necessidade identificadas em campo, atualização de preços de mercado e/ou condições de força maior;

O custo unitário revisado corresponde ao valor previsto pelo CONTRATADO no processo de seleção da proposta, elaboração do projeto e/ou resultado da licitação.

Código IBGE

4107751

Município

Figueira



Ação	Atividade	Custo unitário referência ITAIPIU (R\$)	Custo unitário revisado (R\$)	Unidade medida	Quantidade	Contrapartida Mínima Beneficiária (%)	Contrapartida Beneficiária (R\$)	Contrapartida ITAIPIU (R\$)	Total Atividade (R\$)	Total Ação (R\$)
Saneamento Ambiental	Biodigestor de pequeno porte para resíduos orgânicos	16.000,00	16.000,00	unid	1,00	5	800,00	15.200,00	16.000,00	2.127.500,00
	Cisterna para reaproveitamento de água	60.000,00	60.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Construção de Infraestrutura para Unidade de Valorização de Recicláveis	2.000,00	2.000,00	m2	700,00	5	70.000,00	1.330.000,00	1.400.000,00	
	Reforma de Infraestrutura para Unidade de Valorização de Recicláveis	1.000,00	1.000,00	m2	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Caminhão para coleta seletiva de recicláveis	480.000,00	480.000,00	unid	1,00	5	24.000,00	456.000,00	480.000,00	
	Esteira de separação de resíduos	43.000,00	43.000,00	unid	1,00	5	2.150,00	40.850,00	43.000,00	
	Esteira de elevação de resíduos	45.000,00	45.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Prensa enfardadeira vertical	40.000,00	40.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Balança eletrônica com rampa	8.500,00	8.500,00	unid	1,00	5	425,00	8.075,00	8.500,00	
	Empilhadeira motorizada	180.000,00	180.000,00	unid	1,00	5	9.000,00	171.000,00	180.000,00	
	Sistema de abastecimento de água potável	300.000,00	300.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Elaboração/Revisão dos Planos de Saneamento	150.000,00	150.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
Energia Renovável	Sistema de Geração Fotovoltaica	4.500,00	4.500,00	kWp	-	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Manejo de Água e Solo	Recuperação e Proteção de Nascentes	1.000,00	1.000,00	unid	20,00	5	1.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
	Triturador de galhos motorizado	260.000,00	260.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Abastecedor comunitário de água	65.000,00	65.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Distribuidor de Dejeito Líquido	65.000,00	65.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Distribuidor de Dejeito Sólido	60.000,00	60.000,00	unid	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Adequação de estrada rural	9,00	9,00	m2	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Regularização de subleito	6,00	6,00	m2	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Pavimento + Base Graduada / Macadame	94,00	94,00	m2	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Pavimento + Base Graduada	70,00	70,00	m2	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Pavimento + Base Solo Cimento	78,00	78,00	m2	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Construção de terraço	8,00	8,00	m	-	5	0,00	0,00	0,00	
	Reforma de terraço	6,00	6,00	m	-	5	0,00	0,00	0,00	
Obras Sociais, Comunitárias e de Infraestrutura	Construção/Reforma de infraestrutura	-	-	un.	-	5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Instrumento de Repasse</b>							<b>107.375,00</b>	<b>2.040.125,00</b>	<b>2.147.500,00</b>	



E por estarem de pleno acordo, os representantes de ITAIPU, assinam digitalmente o presente Plano de Ações, para que produza os legítimos efeitos e direitos,

Foz do Iguaçu,

Superintendente de Obras e Desenvolvimento - OD.CD

Diretor de Coordenação

Diretor-Geral Brasileiro