



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

30 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60	% NO PERIODO	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,25%	740,97	100,00%			740,97
02	MOVIMENTO DE TERRA	1,86%	324,49	100,00%			324,49
03	ARMADURAS	8,85%	1.543,84	100,00%			1.543,84
04	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9,76%	1.702,76	100,00%			1.702,76
05	ALVENARIA	3,44%	599,65	100,00%			599,65
06	COBERTURA	27,37%			4.773,91	100,00%	4.773,91
07	REVESTIMENTO DE PAREDES	5,81%	1.013,01	100,00%			1.013,01
08	REVESTIMENTO DE PISOS	0,90%	156,35	100,00%			156,35
09	RODAPE SOLEIRA PEITORIAL/DIVISÓRIAS	8,44%			1.472,66	100,00%	1.472,66
10	PORTAS	6,79%			1.183,50	100,00%	1.183,50
11	ESQUADRIAS	1,17%			204,64	100,00%	204,64
12	FERRAGENS	0,91%			159,41	100,00%	159,41
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8,29%	722,82	50,00%	722,82	50,00%	1.445,64
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,57%	1.008,62	50,00%	1.008,62	50,00%	2.017,24
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,59%			102,80	100,00%	102,80
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	7.812,51		9.628,36		17.440,87
VALOR PROPOSTO		R\$ 17.440,87					