

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| C: CASA DATA 14, QUADRA 08, JARDIM SÃO JOAQUIM | | | | 100,00% | | | | | | | | 1,00 |
| | 21.0 | INFRA E SUPRAESTRUTURA | 8.465,46 | 5,36% | 4.232,73 | 4.232,73 | - | - | - | - | - | 8.465,46 |
| | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | 1,00 |
| | 22.0 | ALVENARIA | 8.648,95 | 5,47% | 4.324,47 | 4.324,47 | - | - | - | - | - | 8.648,95 |
| | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | 1,00 |
| | 23.0 | COBERTURA | 8.082,30 | 5,11% | - | - | 4.041,15 | 4.041,15 | - | - | - | 8.082,30 |
| | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | 1,00 |
| | 24.0 | REVEST PISO, PAREDES E TETO | 12.664,81 | 8,01% | - | - | - | 2.532,96 | 3.799,44 | 3.799,44 | 1.266,48 | 12.664,81 |
| | | | | | | | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 1,00 |
| | 25.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.825,39 | 3,69% | - | - | - | 1.165,08 | 1.747,62 | 1.747,62 | 582,54 | 5.825,39 |
| | | | | | | | | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | 1,00 |
| | 26.0 | ESQUADRIAS | 6.732,39 | 4,26% | - | - | 2.692,96 | 2.692,96 | - | - | - | 6.732,39 |
| | | | | | | | 40,00% | 40,00% | | | 20,00% | 1,00 |
| | 27.0 | CALÇADAS | 2.860,55 | 1,81% | - | - | - | - | 2.860,55 | - | - | 2.860,55 |
| | | | | | | | | | 100,00% | | | 1,00 |
| | 28.0 | PINTURA | 6.130,77 | 3,88% | - | - | - | - | - | - | 1.226,15 | 6.130,77 |
| | | | | | | | | | | 20,00% | 80,00% | 1,00 |
| | 29.0 | LIMPEZA | 171,64 | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 171,64 |
| | | | | | | | | | | | 100,00% | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | LETÍCIA WUNDERLICH EIDAM | | | | | | | | | | |
| | | ARQUITETA - CAU: A32135-4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | PERCENTUAIS (%) | | 100,00% | 16,52 | 15,67 | 10,57 | 11,62 | 13,51 | 15,32 | 6,49 | 100,00 |
| | | PERCENTUAIS ACUMUL. | | | 16,52 | 32,18 | 42,75 | 54,38 | 67,88 | 83,20 | 89,69 | 100,00 |
| | | TOTAL (R\$) | 158.081,75 | | 26.110,68 | 24.765,69 | 16.705,60 | 18.375,53 | 21.352,84 | 24.218,72 | 10.253,53 | 158.081,75 |