



ERRATA

CONTRATO Nº 49/2021

Decorrente do termo de Tomada de Preços nº 03/2021.

1 OBJETO: Reforma da Antiga Creche Etelvina França Machado que compreende o Bloco 01, para Nova Sede da Escola Rodolfo Wild – APAE.

Onde se lê:

O presente termo aditivo tem por objeto a Dilatação do Prazo de Vigência

Leia-se:

O presente termo aditivo tem por objeto a Dilatação do Prazo de EXECUÇÃO.

As demais disposições do contrato Nº 49/2021 permanecem inalteradas.

Santa Mariana, 11 de julho de 2022.

Helisson Matama

Presidente Comissão Permanente de Licitação