

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: CENTRO COMUNITARIO PANORAMA

OBRA: REFORMA CENTRO COMUNITARIO PANORAMA

DATA:21/08/2017

				30 DIAS	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	NO MÊS %	ACUM.%
1	REFORMA CENTRO COM. PANORAMA	25.604,48	100%	100,00	100,00
TOTAL		25.604,48	100%		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				30 DIAS	
VALOR DO INVESTIMENTO				25.604,48	

EDUARDO FELIPE MANFE
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D