

CRONOGRAMA - REPROGRAMADON° do contrato **1003341-15**

Agente Promotor / Proponente

MDA / Ubiratã

Empreendimento

Pav. poliédrica

Item	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
	No mês	Acum.										
3	16,67	16,67	16,67	33,33	16,67	50,00	16,67	66,67	16,67	83,33	16,67	100,00
TOT. (%)	16,67	16,67	16,67	33,33	16,67	50,00	16,67	66,67	16,67	83,33	16,67	100,00
TOT. (R\$)	77.807,65											

Responsável técnico
pelos itens:Responsável técnico
pelos itens: