



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



DATA: 12/12/17
TIPO OBRA: REPAROS
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	BDI	26,8109%
											VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	COZINHA BLOCO 01	12,56%	6.277,90	25,00%	7.533,48	30,00%	6.277,90	25,00%	5.022,32	20,00%	25.111,58	19.802,38
02	BANHEIRO MASCULINO BLOCO 03	6,42%	3.208,33	25,00%	3.850,00	30,00%	3.208,33	25,00%	2.566,67	20,00%	12.833,33	10.120,05
03	BANHEIRO FEMININO BLOCO 03	6,35%	3.175,82	25,00%	3.810,99	30,00%	3.175,82	25,00%	2.540,66	20,00%	12.703,29	10.017,50
04	BLOCO 01	74,68%	37.337,95	25,00%	44.805,54	30,00%	37.337,95	25,00%	29.870,36	20,00%	149.351,80	117.775,17
05		0,00%										
06		0,00%										
07		0,00%										
08		0,00%										
09		0,00%										
10		0,00%										
11		0,00%										
12		0,00%										
13		0,00%										
14		0,00%										
15		0,00%										
16		0,00%										
17		0,00%										
18		0,00%										
19		0,00%										
20		0,00%										
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	50.000,00	25,00%	60.000,00	30,00%	50.000,00	25,00%	40.000,00	20,00%	200.000,00	157.715,10
VALOR PROPOSTO				25,00%		30,00%		25,00%		20,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS												
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			50.000,00	25,00%	110000,00	55,00%	160.000,00	80,00%	200.000,00	100,00%		