

CRONOGRAMA APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMULTÂNEAMENTE

Boa tarde,

A/C da Pregoeira,

Considerando a EQUIPLANO SISTEMAS ter participado da licitação Pregão Presencial nº35/2023 da Prefeitura de Fernandes Pinheiro hoje pela manhã e ter SAGRADO vencedora provisória da licitação, foi aberto o prazo para que a EQUIPLANO SISTEMAS realize a apresentação dos sistemas perante a comissão de avaliação, em data a ser definida pela empresa.

A EQUIPLANO solicita aprovação do seu cronograma que visa a apresentação dos sistemas a partir do 21/08/2023, com seu início as 10h da manhã, respeitando o prazo limite determinado na metodologia da avaliação definida no ANEXO VIII, ficando sob responsabilidade da entidade informar os locais da realização da apresentação dos sistemas.

Além disso, segue abaixo o Cronograma da apresentação dos sistemas de forma SIMULTÂNEA na qual é prevista em edital, proporcionando maior celeridade e otimização do tempo, uma vez que técnicos especialistas em cada sistema poderão estar apresentando as funcionalidades direcionadas aos servidores públicos que operam com cada sistema no dia a dia.

DIA 21/08/2023/MANHÃ – PADRÃO TECNOLÓGICO

DIA 21/08/2023/TARDE - MÓDULO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DIA 21/08/2023/TARDE– MÓDULO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

DIA 21/08/2023/TARDE– MÓDULO DE ESCRITA FISCAL ELETRÔNICA

DIA 21/08/2023/TARDE - MÓDULO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

DIA 21/08/2023/TARDE – MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIA 22/08/2023/MANHÃ– MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL

DIA 22/08/2023/MANHÃ– MÓDULO DE PATRIMÔNIO

DIA 22/08/2023/MANHÃ– MÓDULO DE CONTROLE INTERNO

DIA 22/08/2023/MANHÃ– MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

DIA 22/08/2023/MANHÃ - MÓDULO DE GESTÃO DE RECEITAS DIVERSAS

DIA 22/08/2023/MANHÃ - REDESIM

DIA 22/08/2023/MANHÃ– MÓDULO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR

DIA 22/08/2023/TARDE - MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DIA 22/08/2023/TARDE– MÓDULO DE INCLUSÃO E CONTROLE DE CONTRATOS

DIA 22/08/2023/TARDE – MÓDULO DE PORTAL DE SERVIÇOS E AUTOATENDIMENTO

DIA 23/08/2023/MANHÃ - MÓDULO DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO

DIA 23/08/2023/MANHÃ - MÓDULO DE GESTÃO DE IPTU E TAXAS

DIA 23/08/2023/MANHÃ – MÓDULO DE PONTO ELETRÔNICO

DIA 23/08/2023/TARDE - MÓDULO DE GESTÃO DE ITBI E TAXAS

DIA 23/08/2023/TARDE - MÓDULO DE GESTÃO DO ISS E TAXAS

DIA 24/08/2023/MANHÃ - MÓDULO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA

DIA 24/08/2023/MANHÃ - MÓDULO DE GESTÃO DE OBRAS E POSTURAS

DIA 24/08/2023/TARDE – MÓDULO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Ficamos no aguardo da decisão da entidade no sentido de acatar ou não o cronograma proposto acima.

Atenciosamente,