

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**

10/01/20
 CONSTRUÇÃO

30 DIAS

14,1633%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	15 DIAS	% NO PERIODO	30 DIAS	% NO PERIODO	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	PAVIMENTAÇÃO	96,16%	22.899,34	50,00%	22.899,34	50,00%	45.798,68
02	DISSIPADOR DE ENERGIA	3,84%			1.830,68	100,00%	1.830,68
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	22.899,34		24.730,02		47.629,36
VALOR PROPOSTO							