

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto : EMISSÁRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS - BACIA DE AMORTECIMENTO - REDE COLETORA (até o PVE 10)

Local: Rua da Saudade - Estrada que dá acesso ao Cemitério Municipal

jul/15

Município de São Jorge do Ivaí-Pr

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	MESES								PREÇO (R\$)
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS											
1.0	Serviços iniciais	0,16	1.575,25								1.575,25
2.0	Escavação de valas	4,73	4.741,36	9.482,71	9.482,71	9.482,71	7.112,04	7.112,04			47.413,57
3.0	Reposição de valas	7,77	7.791,92	15.583,85	15.583,85	15.583,85	10.908,69	10.908,69	1.558,38		77.919,24
4.0	Tubos de concreto/assentamento/rejuntamento/transporte	44,27	44.409,29	88.818,59	88.818,59	88.818,59	66.613,94	66.613,94			444.092,94
5.0	Bocas de lobo	0,90							9.050,51		9.050,51
6.0	Poços de visita ***	10,78		10.817,21	16.225,81	16.225,81	16.225,81	16.225,81	16.225,81	16.225,81	108.172,09
7.0	Bacia de amortecimento	28,97		29.059,30	58.118,61	87.177,91	87.177,91	29.059,30			290.593,04
8.0	Vigas de apoio e caixa de dissipação ***	1,98	19.822,10								19.822,10
9.0	Recomposição do pavimento	0,45							4.506,41		4.506,41
TOTAL (EM R\$)		100,00	78.339,92	153.761,66	188.229,57	217.288,88	188.038,40	129.919,79	31.341,11	16.225,81	1.003.145,14
%			7,81	15,33	18,76	21,66	18,74	12,95	3,12	1,62	100,00
ACUMULADO (EM R\$)			78.339,92	232.101,59	420.331,16	637.620,03	825.658,43	955.578,22	986.919,33	1.003.145,14	1.003.145,14

Resp. técnico: Hélio Borges Monteiro Lima

Engenheiro Civil

Crea/RJ nº 55.864/D - Visto 8033