

CRONOGRAMA					
LOCAL: ESTRADA VITORIA S/N, ZONA RURAL, CHACARA Nº 99 - MATRICULA 17079					
OBRA: TRINCHEIRA ATERRO SANITARIO					
DATA: 20/11/2017					
				MÊS 01	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	NO MÊS %	ACUM.%
1	LOTE 01	63.939,50	84%	100,00	100,00
2	LOTE 02	12.390,00	16%	100,00	100,00
TOTAL		76.329,50	100%		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				76.329,50	

EDUARDO FELIPE MANFÉ
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D