

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EXECUÇÃO DA OBRA							DATA: 09/11/17	
PISO QUADRA COBERTA							TIPO OBRA:	
							PROTOCOLO:	
							PRAZO EXECUÇÃO	
							BDI	15,00%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/BDI	VALOR PLANILHA S/BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	42.552,71	50,00%	42.552,71	50,00%	85.105,43	74.004,72
		0,00%						
		0,00%						
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	42.552,71	50,00%	42.552,71	50,00%	85.105,43	74.004,72
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			42.552,71	50,00%	42.552,71	50,00%	85.105,43	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			42.552,71	50,00%	85.105,43	100,00%		

Juliane Menom de Barros
CREA-PR 88879/D