

11.0	REVEST. INTERNOS/ EXTERNOS E FORROS	R\$			6.911,52	20.734,57	20.734,57	20.734,57	69.115,23	13,71	350.852,14	69,61
		%			10,00	30,00	30,00	30,00				
12.0	PINTURA E REVEST. ESPECIAIS	R\$				4.837,04	14.511,13	29.022,26	48.370,44	9,60	399.222,58	79,20
		%				10,00	30,00	60,00				
13.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$			16.716,27	5.572,09	22.288,36	11.144,18	55.720,90	11,05	454.943,48	90,26
		%			30,00	10,00	40,00	20,00				
14.0	INST. ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS	R\$		2.523,06	7.569,19	5.046,13	7.569,19	2.523,06	25.230,64	5,01	480.174,11	95,26
		%		10,00	30,00	20,00	30,00	10,00				
15.0	INST. HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREV. DE INCÊNDIO	R\$		1.589,05	4.767,16	4.767,16	4.767,16		15.890,53	3,15	496.064,64	98,42
		%		10,00	30,00	30,00	30,00					
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$						7.985,36	7.985,36	1,58	504.050,00	100,00
		%						100,00				
TOTAL DA PARCELA		R\$	93.599,50	61.536,60	69.310,95	78.767,38	102.571,82	98.263,75				
		%	18,57	12,21	13,75	15,63	20,35	19,49				
TOTAL ACUMULADO		R\$	93.599,50	155.136,10	224.447,05	303.214,43	405.786,25	504.050,00				
		%	18,57	30,78	44,53	60,16	80,51	100,00				

CARLOS AVELINO DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA N. 101152/D - PR

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPIRAMA - PR.