

***CRONOGRAMA FÍSICO***

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA  
ALTO PARAISO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA,

Item	Especificações	1	2	Valor (R\$)	Valor (%)
		30 dias	30 dias		
01	COBERTURA	50%	50%	100%	100,00%
Valor em Percentagem Total Mensalmente		50%	50%	100%	100,00%
Acumulado em Percentagem		50%	100%		

Prefeitura de Alto Paraíso 15 de abril de 2019.

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA  
ALTO PARAÍSO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA,

Item	Especificações	1	2	3	4	5	6	7	8	Valor (R\$)	Valor (%)
		30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias		
01	COBERTURA	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 17.612,00	100,00%
Valor em Percentagem Total Mensalmente		R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50	R\$ 17.612,00	100,0%
Acumulado em Percentagem		R\$ 2.201,50	R\$ 4.403,00	R\$ 6.604,50	R\$ 8.806,00	R\$ 11.007,50	R\$ 13.209,00	R\$ 15.410,50	R\$ 17.612,00		

Prefeitura de Alto Paraíso 15 de abril de 2019.