

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	%	30,00	%	60,00	%	90,00	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46%	100,00%	R\$ 393,51		R\$ -		R\$ -	393,51
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,56%	100,00%	R\$ 480,11		R\$ -		R\$ -	480,11
03	ARMADURAS	4,38%	100,00%	R\$ 3.750,19		R\$ -		R\$ -	3.750,19
04	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	11,35%	50,00%	R\$ 4.857,00	50,00%	R\$ 4.857,00		R\$ -	9.714,00
05	ALVENARIA	22,35%		R\$ -	50,00%	R\$ 9.568,35	50,00%	R\$ 9.568,35	19.136,69
06	COBERTURA	9,25%		R\$ -	50,00%	R\$ 3.961,15	50,00%	R\$ 3.961,15	7.922,29
07	REVESTIMENTO DE PAREDES	10,38%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.885,71	8.885,71
08	REVESTIMENTO DE TETOS	2,43%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.084,07	2.084,07
09	REVESTIMENTO DE PISOS	5,15%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.406,07	4.406,07
10	RODAPE SOLEIRA PEITORIL DIVISÓRIAS	7,14%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.111,85	6.111,85
11	PORTAS	6,75%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.781,56	5.781,56
12	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS	5,01%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.290,24	4.290,24
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,50%	100,00%	R\$ 425,98		R\$ -		R\$ -	425,98
14	PINTURA	3,93%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.362,48	3.362,48
15	SERVIÇOS EXTERNOS	0,97%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	834,30
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,89%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	2.474,07
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,29%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5.383,04
18	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,21%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	182,08
19									
20									
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%		R\$ 9.906,79		R\$ 18.386,49		R\$ 48.451,47	85.618,24
VALOR PROPOSTO									
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS									
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				11,57%		21,47%		56,59%	