

cronograma

LOCAL: POSTO DE SAUDE JARDIM PANORAMA											
OBRA: PINTURA E MANUTENÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE PANORAMA E SALÃO COMUNITÁRIO											
DATA: 12/06/2019											
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %
1	SALÃO COMUNITÁRIO	48.414,33	42,33%	25,00	25,00	35,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
2	POSTO DE SAUDE	28.117,35	24,59%	25,00	25,00	35,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
3	EXTERNO	24.877,64	21,75%	15,00	15,00	35,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
4	PREVENÇÃO DE INCENDIO	12.953,44	11,33%					50,00	50,00	50,00	100,00
TOTAL		114.362,76	100,00%								
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				R\$ 22.864,57		R\$ 35.493,26		R\$ 28.002,47		R\$ 28.002,47	

EDUARDO FELIPE MANFÉ
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D