



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRISTO REI, CMEI N. SRA	REFORMA DAS ESCOLAS CRISTO REI E CMEI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22
1.	LOTE 1 - ESCOLA CRISTO REI	75.924,79	% Período:	50,00%	50,00%									
1.1.	PISO EM CONCRETO DA QUADRA DE ESPC	75.924,79	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
2.	LOTE 2 - CMEI NOSSA SENHORA APARECII	69.473,33	% Período:	30,26%	69,74%									
2.1.	COBERTURA EXISTENTE	24.646,65	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
2.2.	COBERTURA METÁLICA	17.350,49	% Período:		100,00%									
					100,00%									
2.3.	REVESTIMENTO DE FORROS	11.458,94	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
2.4.	REVESTIMENTO DE PISOS	2.027,01	% Período:	100,00%										
				100,00%										
2.5.	REVESTIMENTO DE PAREDES	11.152,80	% Período:		100,00%									
					100,00%									
2.6.	FECHAMENTO DE MUROS	1.886,63	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
2.7.	VIDROS	950,81	% Período:		100,00%									
					100,00%									
3.	LOTE 3 - ESCOLA MUNICIPAL BITUMIRIN	25.895,76	% Período:	49,16%	50,84%									
3.1.	REFORMA DOS PISOS	25.458,96	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
3.2.	PINTURA DOS QUADROS	436,80	% Período:		100,00%									
					100,00%									
Total: R\$ 171.293,88				%:	41,87%	58,13%								
Período:				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	71.715,00	99.578,88								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	71.715,00	99.578,88								
Acumulado:				%:	41,87%	100,00%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	71.715,00	171.293,88								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	71.715,00	171.293,88								

IVAÍ - PR

Local

sexta-feira, 26 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANE M. RUARO KUHN

CREA/CAU: PR-83329/D

ART/RRT: