



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE IMBITUVA	MUNICÍPIO / UF IMBITUVA	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ARQUEIBANCADA MUNICIPAL				RECURSO OGU	REPASSE 764.000,00	CONTRAPARTIDA 1.228.596,60	INVESTIMENTO 1.992.596,60

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES				LOTE 1	17.308,95	27.834,72	-	45.143,67
2.			FUNDAÇÕES				LOTE 1	69.400,40	111.603,53	-	181.003,93
3.			SUPER-ESTRUTURA				LOTE 1	252.431,59	405.937,96	-	658.369,55
4.			IMPERMEABILIZAÇÕES				LOTE 1	3.803,32	6.116,17	-	9.919,49
5.			VEDAÇÃO VERTICAL				LOTE 1	104.378,05	167.851,46	-	272.229,51
6.			SISTEMA HIDRAULICO				LOTE 1	77.463,90	124.570,54	-	202.034,44
7.			PISO				LOTE 1	27.136,99	43.639,28	-	70.776,27
8.			REVESTIMENTO CERÂMICO E ASSENTO				LOTE 1	31.398,57	50.492,38	-	81.890,95
9.			ESQUADRIAS				LOTE 1	22.508,80	36.196,63	-	58.705,43
10.			GRADIS, GUARDA-CORPO, ALAMBRADOS				LOTE 1	86.219,43	138.650,39	-	224.869,82
11.			REVESTIMENTO DE TETO				LOTE 1	8.586,35	13.807,80	-	22.394,15
12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				LOTE 1	20.768,25	33.397,65	-	54.165,90
13.			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				LOTE 1	4.131,92	6.644,58	-	10.776,50
14.			INSTALAÇÕES DE SPDA				LOTE 1	7.385,62	11.876,90	-	19.262,52
15.			PINTURA				LOTE 1	26.533,21	42.668,35	-	69.201,56
16.			DIVERSOS E ITENS FINAIS				LOTE 1	4.544,65	7.308,26	-	11.852,91
TOTAL								764.000,00 (38,34%)	1.228.596,60 (61,66%)	- (0,00%)	1.992.596,60 (100,00%)

Observações:

IMBITUVA

Local

quinta-feira, 19 de maio de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: CELSO KUBASKI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL