



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PRÓPRIO: Centro de Convivência dos Idos

MUNICÍPIO: Ivaí

EMPRESA:

DATA:

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

															BDI	11,8801%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	1.574,83	100,00%											1.574,83	1.407,61	
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	2.589,99	100,00%											2.589,99	2.314,97	
03	ARMADURAS	0,00%	9.913,95	50,00%	5.948,37	30,00%	3.965,58	20,00%							19.827,91	17.722,47	
04	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00%	26.523,80	50,00%	15.914,28	30,00%	10.609,52	20,00%							53.047,60	47.414,71	
05	ALVENARIA	0,00%			14.887,69	50,00%	11.910,15	40,00%	2.977,54	10,00%					29.775,38	26.613,66	
06	COBERTURA	0,00%							50.031,08	50,00%	50.031,08	50,00%			100.062,15	89.436,99	
07	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%					8.072,75	50,00%	8.072,75	50,00%					16.145,50	14.431,08	
08	REVESTIMENTO DE TETOS	0,00%							27.830,71	100,00%					27.830,71	24.875,49	
09	REVESTIMENTO DE PISOS	0,00%					8.966,93	20,00%	13.450,39	30,00%	22.417,32	50,00%			44.834,64	40.073,85	
10	RODAPE SOLEIRA PEITORIAL	0,00%							8.587,29	100,00%					8.587,29	7.675,44	
11	PORTAS	0,00%									16.813,32	100,00%			16.813,32	15.027,99	
12	ESQUADRIAS	0,00%							6.515,15	50,00%	6.515,15	50,00%			13.030,30	11.646,67	
13	FERRAGENS	0,00%									228,95	100,00%			228,95	204,64	
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	1.370,46	100,00%											1.370,46	1.224,94	
15	PINTURA	0,00%									3.941,54	80,00%	985,39	20,00%	4.926,93	4.403,76	
16	SERVIÇOS EXTERNOS	0,00%							2.191,50	50,00%	2.191,50	50,00%			4.383,00	3.917,59	
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00%			1.552,45	20,00%	1.552,45	20,00%	1.552,45	20,00%	3.104,90	40,00%			7.762,26	6.938,02	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	2.783,79	10,00%	2.783,79	10,00%	5.567,59	20,00%	5.567,59	20,00%	5.567,59	20,00%	5.567,59	20,00%	27.837,94	24.881,95	
19	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0,00%													886,30	792,19	
20		0,00%												100,00%			
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			0,00%	44.756,84	11,73%	41.086,59	10,77%	50.644,97	13,27%	126.776,45	33,23%	110.811,36	29,05%	6.552,97	1,72%	381.515,48	341.004,02
VALOR PROPOSTO																	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				44.756,84	11,73%	85843,43	22,50%	136.488,40	35,78%	263.264,84	69,01%	374.076,20	98,05%	380.629,17	100%		