



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	Apelido Empreendimento COBERTURA METÁLICA PARA ÁREA DE CONVIVENCIA DO CEN	Descrição do Lote ÁREA DE CONVIVENCIA PARA O CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL
------------------	----------------	--	--	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA PARA O CENTRO F	34.856,47	% Período:	100,00%										
1.1.	COBERTURA	34.856,47	% Período:	100,00%										
				100,00%										
Total: R\$ 34.856,47				%:	100,00%									
				Repassé:	-									
Período:				Contrapartida:	34.856,47									
				Outros:	-									
				Investimento:	34.856,47									
				%:	100,00%									
				Repassé:	-									
Acumulado:				Contrapartida:	34.856,47									
				Outros:	-									
				Investimento:	34.856,47									

IVAÍ - PR

Local

quarta-feira, 28 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JULIANE M. RUARO KUHN

CREA/CAU: PR-83329/D

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) **LÍCIDO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ	
------------------	----------------	--	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA PARA O CENTRO F	34.856,47	% Período:	04/22
1.1.	COBERTURA	34.856,47	% Período:	
Total: R\$ 34.856,47				
	Período:		%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
	Acumulado:		%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

IVAÍ - PR

Local

quarta-feira, 28 de julho de 2021

Data