

CRONOGRAMA							
OBRA:	Recuperação de base Recape Av. João medeiros e Av. dos Pioneiros						
DATA: 02/09/2019							
				MÊS 01		MÊS 02	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	NO MÊS %	ACUM.%	NO MÊS %	ACUM.%
1	RECUPERAÇÃO DE BASE - PAVIMENTO ASFALTICO	45.760,40	100%	50,00	50,00	50,00	100
TOTAL		45.760,40	100%				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS				1º MÊS		2º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO				R\$	22.880,20	R\$	22.880,20

EDUARDO FELIPE MANFÉ  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-135944/D