



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1157
CGC/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná



PARECER TÉCNICO
1º TERMO ADITIVO DE VALOR

Referência: Contrato nº. 15141
Objeto: Execução de pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais e rede de água no Conjunto Habitacional Kiyoshi Kumasaka 2ª parte e readequação da Adutora trecho Rua José Ferreira de Castilho.
Objeto Aditivo: Instalação de bocas de lobo na Rua “4”/Rua Fortunato Ferrarini e alargamento de pista e drenagem Rua José Ferreira de Castilho entre Rua Vereador Miguel Manzano e emissário do Jardim Novo Horizonte.
Empresa: Weiller Construção Civil Ltda.
Tomada de Preços: 15/2014.

Em 07 de janeiro de 2015, foi assinado entre a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí e a empresa Weiller Construção Civil Ltda., o contrato para a execução de pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais e rede de água no Conjunto Habitacional Kiyoshi Kumasaka 2ª parte e readequação da Adutora trecho Rua José Ferreira de Castilho, no valor de R\$ 304.475,83 (trezentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Durante a execução do objeto, contudo, verificou-se que alguns outros pontos isolados da sede municipal necessitavam do mesmo serviço ora contratado, devido ao grande volume de águas pluviais não captadas que eventualmente poderiam provocar danos ao patrimônio público e privado, conforme projetos técnicos anexos:

- Rua “4” esquina com Rua “6” (Rua Fortunato Ferrarini) no Jardim Canadá, próximo à construção do novo refeitório do Centro Municipal de Educação Infantil, onde, durante a obra, observou-se que as águas de chuvas com média e alta intensidade já causavam problemas ao pátio da escola e que isto havia piorado com a construção do refeitório.
- Rua José Ferreira Castilho entre a Rua Vereador Miguel Manzano e o emissário do Jardim Novo Horizonte, no Poço de Visitas (PV) 52, onde as águas pluviais não captadas causavam transtornos no início da Estrada Itamarati e em residências próximas. Neste trecho também detectou-se a



necessidade de alargamento da caixa de rodagem da via entre as ruas Vereador Miguel Manzano e Vereador Angelo Sossai, único trecho com metragem inferior a 9,00 metros.

Além disso, ajustes na área originalmente contratada tiveram que ser realizadas devido a interferências, como entrada de veículos confrontante com boca de lobo, ligação da galeria em execução na rede existente e outros de pequena monta.

Com base no descrito acima, solicitamos ao departamento competente que promova o aditivo de valor ao contrato em R\$ 52.732,24 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha orçamentária anexa, passando o contrato a vigorar em R\$ 357.208,07 (trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e sete centavos), significando um acréscimo de 17,32% (dezesete vírgula trinta e dois por cento) ao valor original.

São Jorge do Ivaí, 27 de Maio de 2015.

Camila H. Rodrigues

Camila Hernandes Rodrigues

Engenheira civil – CREA 129.970/D-PR

Fiscal da obra

PLANILHA DE SERVIÇOS - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15141

Data: Maio de 2015

Proprio: CONJUNTO HABITACIONAL KIYOSHI KUMASAKA 2ª PARTE E RUA JOSÉ FERREIRA CASTILHO

Munic: SÃO JORGE DO IVAÍ/PR

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ÁGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL KIYOSHI KUMASAKA 2ª PARTE

READEQUAÇÃO DA ADUTOR DE ÁGUA TRECHO RUA JOSÉ FERREIRA CASTILHO

TERMO ADITIVO

Instalação de bocas de lobo Rua "4"/Rua Fortunato Ferrarini, Jardim Canadá


Alargamento de pista e drenagem Rua José Ferreira Castilho entre Rua Vereador Miguel Manzano e Emissário do Jardim Novo Horizonte

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT			VALORES				TOTAL ITEM	
			CONTRATO	ADITIVO	TOTAL	UNIT	CONTRATO	SUBTOTAL	ADITIVO	SUBTOTAL	CONTRATO
A	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS										
1.0	SERVIÇOS INICIAIS										
1.2	placas de obras	m2	3,00		3,00		150,00	450,00			450,00
2.0	ESCAVAÇÃO DE VALAS										
2.1	mecânica, em solo de 1ª categoria, não escorada	m3	471,40	438,87	910,27		7,50	3.535,50	3.291,53		6.827,03
3.0	REPOSIÇÃO DE VALAS										
3.1	com compactação sem controle	m3	114,96	336,96	451,92		7,10	816,22	2.392,44		3.932,91
3.2	sem aploamento	m3	268,24				2,70	724,25			
4.0	TUBOS DE CONCRETO PB										
4.1	diâmetro de 0.40m sem armad.	m	111,00	18,00	129,00		48,00	5.328,00	864,00		
4.2	diâmetro de 0.60m sem armad.	m	81,00	184,00	265,00		90,00	7.290,00	16.560,00		
4.3	diâmetro de 0.80m sem armad.	m	51,15				190,00	9.718,50			
5.0	TRANSPORTE DE TUBOS - DMT 35KM										
5.1	transporte de tubos - dmt 35km	km	1.576,58	2.296,70	3.873,28		0,75	1.182,44	1.722,53		2.904,96
6.0	ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS										
6.1	diâmetro de 0.40m sem armad.	m	111,00	18,00	129,00		8,50	943,50	153,00		
6.2	diâmetro de 0.60m sem armad.	m	81,00	184,00	265,00		12,00	972,00	2.208,00		
6.3	diâmetro de 0.80m sem armad.	m	51,15				17,00	869,55			
7.0	NIVELAMENTO E ESTAQ PARA EXECUÇÃO DE OBRA										
7.1	nivelamento e estaq para execução de obra	km	252,00	202,00	454,00		1,50	378,00	303,00		5.146,05
8.0	BOCAS DE LOBO EM ALVENARIA COM GRADE	ud	13,00	6,00	19,00						681,00



Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.0 POÇOS DE VISITA			
10.1 em concreto armado até diam. 0.80m profundidade de 1.50 a 2,00m	8,00	249,60	1.996,80
a) concreto estrutural	260,00	137,80	35.828,00
b) concreto magro	230,00	16,10	3.683,00
c) forma	23,63	245,28	5.800,00
d) ferro	3,90	25,74	99,18
e) alvenaria em tijolos maciços	661,50	549,05	363.150,00
f) lançamento manual de concreto	58,14	30,81	1.791,00
g) revestimento com argamassa 1:3	10,74	64,87	696,00
CAIXAS DE LIGAÇÃO			
a) concreto estrutural	260,00	249,60	64.944,00
b) concreto magro	230,00	29,90	6.877,00
c) forma	23,63	151,23	3.573,00
d) ferro	3,90	88,92	346,79
e) alvenaria em tijolos maciços	661,51	628,43	415.860,00
f) lançamento manual de concreto	58,14	30,81	1.791,00
g) revestimento com argamassa 1:3	10,74	46,83	502,00
11.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
11.1 REDE DE ÁGUA			
11.1.1 placa de obra em chapa de aço galvanizado 4x2m	150,00	1.200,00	180.000,00
11.1.2 cadastro de redes, inclusive topográfico e desenhista	1,75	1.442,00	2.513,50
11.1.3 locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topográfico	2,40	1.977,60	4.746,24
12.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
12.1 escav. mecânica vala mat 2ª categ até 2m de profund., com utiliz. escav. hidráulica	7,50	1.977,60	14.832,00
12.2 reaterro e compactação mecânica vala compactador manual tipo soquete vibratório	7,10	1.860,63	13.210,47
13.0 SERVIÇOS TÉCNICOS			
13.1 assentamento tubo PVC com junta elástica - dn 50 para água	3,20	2.636,80	8.437,76
13.3 colchão areia, incl. mao de obra espalh. transporte carro de mao e forn. comercial	85,00	2.241,45	190.523,25
TOTAL			613.478,71

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.3.4	assentamento simples de tubos de cerâmica com junta asfáltica - dn 250 M	m	8,50	25,50	216,75
1.3.5	instalação de válvulas ou registros com junta elástica - dn 50	ud	220,00	660,00	2.934,90
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS				
1.4.1	carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1km	m3	95,00	153,90	
1.4.2	limpeza final de obra	m2	2,25	2.781,00	
1.5	SERVIÇOS TÉCNICOS				
1.5.1	tubo PVC pba 12 Je Nbr 5647 para rede agua dn 50 de 60Mm	m	7,50	6.180,00	
1.5.6	Curva PVC pba Nbr 10351 para rede agua Je Pb 22G dn 50 de 60Mm	ud	10,27	30,81	
1.5.8	Curva PVC pba Nbr 10351 para rede agua Je Pb 90G dn 50 de 60Mm	ud	12,21	24,42	
1.5.12	Curva PVC pba Nbr 10351 para rede agua Je Pb 90G dn 50 de 60Mm	ud	10,21	81,68	
1.5.16	Te PVC pba Nbr 10351 para rede agua 90G Bbb dn 50 de 60mm	ud	412,78	1.238,34	
1.5.18	registro gaveta Fd com cunha elastica Je para PVC Pba com cabeçote e anéis dn 50	ud	9,75	29,25	
1.5.19	tubo cerâmica esg Eb-5 Pb dn 250	ud	125,76	377,28	
2.0	LIGAÇÕES PREDIAIS				
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1.1	escavação manual de valas h <= 1,50m	m3	7,50	112,50	
2.1.2	reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m3	7,10	105,86	
2.2	ASSENTAMENTO				
2.2.1	assentamento tubo PVC com junta soldada dn 25	ud	7,35	345,45	
2.2.2	instalação hidrômetro 5,00m3/h, d 3/4"	ud	110,97	5.215,59	
2.3	MATERIAIS				
2.3.1	colar tomada PVC com travas saída rosca de 50Mm x 3/4" para ligação predial	ud	3,15	148,05	
2.3.2	tubo PVC roscavel Eb-892 para agua fria predial 3/4"	ud	2,07	194,58	
2.3.3	jodho PVC com rosca 90G para agua fria predial 3/4"	ud	5,20	1.222,00	
2.3.4	registro pressao 3/4" bruto ref 1400	ud	27,80	1.306,60	
2.3.5	tubete de PVC longo Nbr 8194 pol 3/4"	ud	1,45	68,15	
2.3.6	tubete de PVC curto Nbr 8194 pol 3/4"	ud	1,13	53,11	
2.3.7	porca de PVC para tubete pol 3/4"	ud	0,75	70,50	
2.3.8	hidrômetro 5m3/h dn 3/4"	ud	78,16	3.673,52	
2.3.9	te PVC com rosca 90G para agua fria predial 3/4"	ud	6,90	324,30	
2.3.10	plug PVC com rosca para agua fria predial 3/4"	ud	0,45	21,15	
2.3.11	fita veda rosca em rolos 18mm x 10m	ud	0,40	18,80	
2.3.12	torneira metal amarelo 3/4" curta ref 1128 para jardim	ud	22,45	1.055,15	
2.4	PAVIMENTAÇÃO				
2.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.4.2	PLACAS				
2.4.3	placa de obra - (2,00x1,25m)	m2	150,00	375,00	
2.5	TOTAL				375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1157
CGC/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná



TERMO ADITIVO Nº. 01
CONTRATO DE OBRAS – 15141

TERMO ADITIVO Nº. 01 CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAI – PR E A
EMPRESA WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAI – PR, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito publico interno, registrado no CNPJ sob nº. 76.282.649/0001-04, com sede na Praça Santa Cruz, nº. 249, na cidade de São Jorge do Ivaí - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. André Luis Bovo, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa **WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 79.986.949/0001-62, com sede à Rua Braz Izelli, nº. 501, Cidade Industrial, na cidade de Maringá - PR, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e demais legislação pertinente, bem como do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 15/2014, resolvem pactuar o seguinte ajuste aditivo ao contrato.

Cláusula Primeira: do Valor

Através do presente Termo Aditivo as partes promovem um aumento de metafísica na execução dos serviços. O valor dos serviços, objeto deste Termo Aditivo é de R\$ 52.732,24 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), que corresponde a 17,32% (dezessete vírgula trinta e dois por cento) de acréscimo ao contrato. O contrato no valor de R\$ 304.475,83 (trezentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), passa a vigorar com um valor global de R\$ 357.208,07 (trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e sete centavos).


Parágrafo Único – O presente Termo Aditivo está fundamentado no disposto no artigo 65, inciso I, alínea “b”, e § 1º da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Segunda: Das Disposições Gerais


As demais cláusulas do contrato que não conflitam com o presente termo aditivo permanecem inalteradas.


E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo especificadas.


São Jorge do Ivaí, 03 de Junho de 2015.


MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAI
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:


Nome: ALEXANDRE CAVICCHIOLI
CPF: 054.192.149-54


WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CONTRATADA



Nome: EDILSON PAVONI
CPF: 655.565.699-91



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15141
ADITIVO DE VALOR



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CONTRATADO: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
OBJETO: 1º Termo Aditivo: acréscimo de valor ao contrato em R\$ 52.732,24, correspondente a um acréscimo de 17,32%, passando a vigorar em R\$ 357.208,07.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, alínea "b", Lei n 8.666/93.
REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº 15/2014.
DATA: 03 de JUNHO DE 2015.



Nova Esperança, Domingo,
14 de Junho de 2015.
Nova Esperança: Edição nº 2762 / Colorado: Edição nº 1849



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
PRACA SANTA CRUZ, 249 - CENTRO - FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí - Estado do Paraná

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2015 PMSJ/

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2015

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro dispensável a licitação, com fundamento no caput do Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer Jurídico respectivo, constante do processo em epígrafe, para a contratação da empresa A C - MATERIAIS MMEDICOS LTDA - ME, CNPJ 11.138.620/0001-08, cujo objeto é aquisição de Formulas Especiais para atender pessoas com baixo nível de renda das famílias e a desnutrição, a ingestão insuficiente de proteínas e calorias pelas pessoas sobre tudo crianças na fase de formação óssea, desenvolvimento motor e mental, ainda na primeira infância. A desnutrição, Além de causa para uma baixa resistência do organismo para doenças, prejudica o desenvolvimento normal da pessoa, interferindo inclusive em sua capacidade de educação e alfabetização, no valor total R\$ 7.224,00 (sete mil duzentos e vinte quatro reais), tudo de conformidade com os documentos que instruem este procedimento.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.

São Jorge do Ivaí, em 12 de junho de 2015.

João Geraldo Casagrande
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de **JOÃO GERALDO CASAGRANDE**, Secretário Municipal de Saúde, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

São Jorge do Ivaí, 12 de junho de 2015.

André Luís Bovo
Prefeito

**3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 12135
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013
(extrato para fins de publicação)**

Referência: Pregão Presencial nº 12/2013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CONTRATADO: ATHENAS CONSULTORIA E GESTÃO ESPORTIVA LTDA. ME
OBJETO: 3º Aditivo contratual de prazo para o desenvolvimento de atividades esportivas, educativas, sócio recreativas e culturais voltadas à criança e ao adolescente.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 168.829,59 (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

VIGÊNCIA: de 20/06/2015 a 20/04/2016

DATA: 12/06/2015

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15141
ADITIVO DE VALOR**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CONTRATADO: WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

OBJETO: 1º Termo Aditivo: acréscimo de valor ao contrato em R\$ 52.732,24, correspondente a um acréscimo de 17,32%, passando a vigorar em R\$ 357.208,07.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, alínea "b", Lei nº 8.666/93.
REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº 15/2014.

DATA: 03 de JUNHO DE 2015.

DECRETO Nº 060/2015

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Suplementar.

O Prefeito Municipal de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em especial a Lei nº 039/2014 de 31/10/2014.

JORNAL REGIONAL SEMANAL

PORTARIA Nº 044/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

Conceder, a (s) servidora (s) abaixo relacionada (s), LICENÇA MATERNIDADE, de conformidade com o art. 88, da Lei Municipal nº 38/90 e Lei Municipal nº 017/2012

Nome	Matrícula	Dia(s)	Período(s)
ELISETE LEMOS DA SILVA	422	180	01/06/2015 a 27/11/2015

CARINA FONTANA MUZULAN MUNHOZ	119	180	01/06/2015 a 27/11/2015
-------------------------------	-----	-----	-------------------------

Registre-se e Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 01 de junho de 2015.

André Luís Bovo
Prefeito

PORTARIA Nº 045/2015

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

RESOLVE

CONCEDER, Ao funcionário abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de Férias Regulamentares, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90.

FUNCIONÁRIO	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE FÉRIAS
RAQUEL CONTIN DAMÁSIO	389	10/01/2014 a 09/01/2015	08/06/2015 a 07/07/2015

Registre-se e Publique-se

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 01 de junho de 2015.

André Luís Bovo
Prefeito

PORTARIA Nº 046/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

CONCEDER, ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), LICENÇA PRÊMIO, de conformidade ao art. 102, da Lei Municipal nº 38/90.

Nome	Matrícula	Dia(s)	Período(s)	Período(s) Aquisitivo
CARLOS APARECIDO QUIRINO DOS SANTOS	256	90	09/06/2015 a 06/09/2015	01/07/1999 a 30/06/2004

Registre-se e Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 01 de junho de 2015.