

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ**ORÇAMENTO ACADEMIA DE SAÚDE**

BASE DE REFERÊNCIA: CUSTOS DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES - SEOP/PARANÁ

				PRIMEIRA MEDIÇÃO		SEGUNDA MEDIÇÃO		TERCEIRA MEDIÇÃO	
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.326,05	6,29%	R\$ 11.326,05	100,00%				
B	FUNDAÇÃO	R\$ 13.013,64	7,23%	R\$ 13.013,64	100,00%				
C	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 28.878,93	16,04%	R\$ 4.331,84	15,00%	R\$ 21.659,20	75,00%	R\$ 2.887,89	10,00%
D	OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R\$ 289,68	0,16%			R\$ 289,68	100,00%		
E	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 7.415,82	4,12%					R\$ 7.415,82	100,00%
F	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 9.368,57	5,20%	R\$ 1.873,71	20,00%	R\$ 5.621,14	60,00%	R\$ 1.873,71	20,00%
G	CHAPISCO - EMBOÇO - REBOCO	R\$ 22.356,23	12,42%					R\$ 13.413,74	60,00%
H	CONTRA-PISO	R\$ 14.115,71	7,84%						
I	PISOS CERÂMICOS E SOLEIRAS	R\$ 4.907,62	2,73%						
J	AZULEJOS	R\$ 1.766,61	0,98%						
K	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 4.101,94	2,28%						
L	ESQUADRIAS DE VIDRO	R\$ 7.722,48	4,29%						
M	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.173,81	3,99%			R\$ 1.076,07	15,00%	R\$ 3.945,60	55,00%
N	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA	R\$ 7.260,23	4,03%			R\$ 1.089,03	15,00%	R\$ 726,02	10,00%
O	ACESSÓRIOS E LOUÇAS	R\$ 2.865,04	1,59%						
P	PINTURAS - TEXTURAS - PEDRAS DECORATIVAS	R\$ 9.802,96	5,45%						
Q	ÁREA EXTERNA	R\$ 2.489,68	1,38%						
R	PAISAGISMO	R\$ 2.544,85	1,41%						
S	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	R\$ 13.050,00	7,25%						
T	REDE PSCIP (SISTEMA DE PROTEÇÃO C. INCÊNDIO)	R\$ 8.750,00	4,86%						
U	SINALIZAÇÃO E PLACAS DO PROGRAMA	R\$ 805,00	0,45%						
		R\$ 180.004,85	100,00%	R\$ 30.545,24	16,97%	R\$ 29.735,13	16,52%	R\$ 30.262,78	16,81%

JORGE SLOBODA
PREFEITO MUNICIPALJEFFERSON DE PAULA
Engenheiro Civil
CREA/SC 556005/D

Folha 1/2

QUARTA MEDIÇÃO		QUINTA MEDIÇÃO		SEXTA MEDIÇÃO	
VALOR	PERC.	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.
R\$ 8.942,49	40,00%				
R\$ 4.234,71	30,00%	R\$ 9.881,00	70,00%		
R\$ 4.907,62	100,00%				
R\$ 1.766,61	100,00%				
R\$ 2.050,97	50,00%	R\$ 2.050,97	50,00%		
R\$ 3.861,24	50,00%	R\$ 3.861,24	50,00%		
R\$ 2.152,14	30,00%				
R\$ 1.815,06	25,00%	R\$ 3.630,12	50,00%		
				R\$ 2.865,04	100,00%
		R\$ 9.802,96	100,00%		
				R\$ 2.489,68	100,00%
				R\$ 2.544,85	100,00%
				R\$ 13.050,00	100,00%
				R\$ 8.750,00	100,00%
				R\$ 805,00	100,00%
R\$ 29.730,85	16,52%	R\$ 29.226,28	16,24%	R\$ 30.504,57	16,95%
Folha 2/2					