

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA - PR.

CNPJ 78.121.878/0001-72 - Fone (045) 3241-1455

Obra: **ROTATÓRIAS PR 574 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**

Tipo de Intervenção: **OBRA NOVA - SINAPI JANEIRO 2013**

Documento: **Cronograma físico - financeiro**

Data: **sexta-feira, 21 de junho de 2013**

Endereço: **PR 574 Saída p/ Distrito da Penha, - Cafelândia PR**

Area:	871,48 m2
Valores Unitários SINAPI	CAIXA
LDI:	20,00%



Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 625,21	100,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 625,21	0,44%
2.	DEMOLIÇÕES	R\$ 12.635,85	100,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.635,85	8,95%
3.	MEIO-FIO	R\$ 11.485,83	55,0%	R\$ 9.397,50	45,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ 20.883,33	14,79%
4.	URBANISMO	R\$ 10.432,01	55,0%	R\$ 8.535,28	45,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ 18.967,29	13,43%
5.	BASE / SUB-BASE	R\$ 11.787,68	45,0%	R\$ 14.407,17	55,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ 26.194,85	18,55%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 13.281,06	45,0%	R\$ 16.232,41	55,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ 29.513,47	20,90%
7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.092,19	20,0%	R\$ 8.368,74	80,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.460,93	7,41%
8.	RECUPERAÇÃO ASFALTO DA ROTATORIA A. ANGELO V. FAÉ	R\$ 9.947,31	100,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.947,31	7,04%
9.	DIVERSOS	R\$ 2.398,07	20,0%	R\$ 9.592,26	80,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ 11.990,33	8,49%
10.											
11.											
12.											
SUB-TOTAL		R\$ 74.685,21	52,89%	R\$ 66.533,36	47,11%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 141.218,57	100,00%
PROPONENTE		R\$ 74.685,21	52,89%	R\$ 66.533,36	47,11%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 141.218,57	100,00%
CONCEDENTE		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		0,00%
SUB-TOTAL (ACUMULADO)		R\$ 74.685,21	52,89%	R\$ 141.218,57	100,00%	R\$ 141.218,57	100,00%	R\$ 141.218,57	100,00%		
PROPONENTE		R\$ 74.685,21	52,89%	R\$ 141.218,57	100,00%	R\$ 141.218,57	100,00%	R\$ 141.218,57	100,00%		
CONCEDENTE		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		

FABIO CESAR ROZZINI

Engenheiro Civil
CREA-PR 70.344/D

VALDIR ANDRADE DA SILVA

Prefeito Municipal