

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ**  
**CRONOGRAMA REFORMA POSTO DE SAÚDE SÃO ROQUE**  
BASE DE REFERÊNCIA: CUSTOS DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES - SEOP/PARANÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PRIMEIRA ETAPA	SEGUNDA ETAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.437,81	R\$ 8.437,81	
2	ESTRUTURA DE CONCRETO - REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 5.288,96	R\$ 5.288,96	
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 7.004,30		R\$ 7.004,30
4	CHAPISCO - EMBOÇO - REBOCO INTERNO E EXTERNO	R\$ 1.189,20		R\$ 1.189,20
5	CONTRA-PISO	R\$ 859,25	R\$ 859,25	
6	PISOS CERÂMICOS	R\$ 1.182,75		R\$ 1.182,75
7	ESQUADRIAS DE VIDRO	R\$ 314,21		R\$ 314,21
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
9	ACESSÓRIOS E LOUÇAS	R\$ 495,00		R\$ 495,00
10	PINTURAS - TEXTURAS - PEDRAS DECORATIVAS	R\$ 6.982,30		R\$ 6.982,30
			<b>R\$ 15.986,02</b>	<b>R\$ 17.167,76</b>
		<b>R\$ 33.153,78</b>		

**JORGE SLOBODA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**JEFFERSON DE PAULA**  
Engenheiro Civil  
Mestre Engenharia de Produção  
Especialista em Patologia de Obras  
CREA/SC 556005/D