

PAM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID		CONSTRUÇÃO CIVIL																		
Município:	ASSIS CHATEAUBRIAND - PR				SAM	54	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		RS	450.000,00	85,65%			
Projeto:	MEU CAMPINHO - BRAGANTINA				LOTE nº	1	Data	03/07/2023	Dias	70	Data	21/09/2023	nº		Contrapartida do Proponente		RS	75.422,86	14,35%			
Quantidade:	1.295,50 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														Valor Total		525.422,86	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS				N	PARCELAS (%)														TOTAL	% S/	TOTAL
ITEM					6	1	2	3	4	5	6											
	Data Início					21/9/23	22/10/23	22/11/23	23/12/23	23/1/24	23/2/24											
	Data Fim					21/10/23	21/11/23	22/12/23	22/1/24	22/2/24	24/3/24											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					100											53.101,55	10,11				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					50	50										156.902,02	29,86				
3	FUNDACOES						100										5.312,57	1,01				
4	ESTRUTURAS						50	50									36.494,54	6,95				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						50	50									139.338,36	26,52				
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							50	50								15.086,83	2,87				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS								50	50												
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS								50	50												
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										100						119.186,99	22,68				
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										100											
TOTAIS																		525.422,86	100			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																						
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	RS	45.478,98											1	45.478,98	8,66%					
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	RS	7.622,57											1	7.622,57	1,45%					
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	RS	67.189,61	67.189,61										2	134.379,21	25,58%					
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	RS	11.261,40	11.261,40										2	22.522,81	4,29%					
3T	FUNDACOES	TESOURO	RS		4.549,97										1	4.549,97	0,87%					
3C		CONTRAPARTIDA	RS		762,60										1	762,60	0,15%					
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	RS		15.627,93	15.627,93									2	31.255,86	5,95%					
4C		CONTRAPARTIDA	RS		2.619,34	2.619,34									2	5.238,68	1,00%					
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	RS		59.668,38	59.668,38									2	119.336,76	22,71%					
5C		CONTRAPARTIDA	RS		10.000,80	10.000,80									2	20.001,60	3,81%					
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	RS		6.460,58	6.460,58									2	12.921,16	2,46%					
8C		CONTRAPARTIDA	RS		1.082,83	1.082,83									2	2.165,67	0,41%					
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	RS																			
9C		CONTRAPARTIDA	RS																			
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	RS																			
10C		CONTRAPARTIDA	RS																			
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	RS							102.078,06					1	102.078,06	19,43%					
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	RS							17.108,93					1	17.108,93	3,26%					
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	RS																			
12C		CONTRAPARTIDA	RS																			
T	TOTAIS	TESOURO	RS	112.668,59	87.367,50	81.756,89	66.128,96			102.078,06						450.000,00	85,65%					
C		CONTRAPARTIDA	RS	18.883,97	14.643,35	13.702,97	11.083,63			17.108,93						75.422,86	14,35%					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			RS	131.552,56	102.010,85	95.459,87	77.212,60			119.186,99						525.422,86	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			RS	25,04%	19,42%	18,17%	14,70%			22,68%						525.422,86	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			RS	25,04%	44,45%	62,62%	77,32%			22,68%						OK	OK					
Resp. Técnico:				Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:						
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração																						
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																		18/04/2023 - ter				