

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO	Data base Novembro/2019 - Sem desoneração									
PROGRAMA	RECURSO PROPRIO									
EMPREENDIMENTO	OBRA:- REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 491,32 M².									
PROPONENTE	PROPRIETÁRIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA – PARANÁ									
LOCALIZAÇÃO	LOCAL:- RUA DR.ZOILLO MEIRA SIMÕES, S/Nº, BAIRRO CENTRO, FIGUEIRA, PARANÁ.									
MUNICÍPIO	Figueira - Paraná									
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira ART 1720200864134									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO (R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
					R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %
	CONSTRUÇÃO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.814,86	2,64		3.814,86	100,00				
2	ALVENARIAS	R\$ 865,28	0,60		865,28	100,00				
3	ESQUADRIAS	R\$ 20.757,69	14,36		5.189,42	25,00	10.378,85	50,00	5.189,42	25,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.694,92	3,25		2.347,46	50,00	2.347,46	50,00		
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 11.844,71	8,19		5.922,35	50,00	2.961,18	25,00	2.961,18	25,00
6	REVESTIMENTO	R\$ 13.661,69	9,45		3.415,42	25,00	6.830,84	50,00	3.415,42	25,00
7	PISO	R\$ 21.366,28	14,78		5.341,57	25,00	5.341,57	25,00	10.683,14	50,00
8	ACESSÓRIOS	R\$ 15.891,19	10,99		7.945,59	50,00	3.972,80	25,00	3.972,80	25,00
9	PINTURA	R\$ 51.703,25	35,76		12.925,81	25,00	12.925,81	25,00	25.851,63	50,00
TOTAL		R\$ 144.599,87	100,00	-	47.767,78	33,03	44.758,51	30,95	52.073,59	36,01
ACUMULADO					R\$ 47.767,78	33,03	R\$ 92.526,29	63,99	R\$ 144.599,87	100,00

Figueira, Paraná, 10 de Janeiro de 2.020.

Valdir Garcia
Prefeito Municipal

Fabia Roberta P. Eleuterio de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 506.345.854.4

Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 - Fone/Fax (043) 3547-1114 - CEP 84285-000

CGC 11.200.817/0001-20

e-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br