



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
Estado do Paraná
Departamento de Obras e Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS															
Proponente: Prefeitura Municipal de Figueira				VALOR: R\$ 94.100,39				DATA BASE: 05/2016							
Assunto/ Título: Construção da Capela Mortuária - (Mão de Obra)															
Local: Rua: Tília, esquina com a Rua Tancredo Nenes - s/nº - Centro - Figueira, Paraná.															
ART: _____															
ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 189,10 M²				REGIME DE EXECUÇÃO:- EMPREITADA DE MÃO DE OBRA											
ITENS	SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO											
				REALIZADO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,13	1.062,74		100,00		1.062,74								
2	INFRA-ESTRUTURA	14,41	13.560,12		100,00		13.560,12								
3	SUPERESTRUTURA	11,77	11.078,70		50,00		5.539,35	50,00	5.539,35						
4	ALVENARIA	10,22	9.613,00		50,00		4.806,50	50,00	4.806,50						
5	PISOS	5,01	4.715,67							40,00	1.886,27		2.829,40		
6	REVESTIMENTO	26,34	24.790,42					25,00	6.197,61	25,00	6.197,61		50,00		
7	ESQUADRIAS MADEIRA/METÁLICA	0,59	558,80									100,00	558,80		
8	VIDROS	0,33	306,79							100,00	306,79				
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,41	388,24							50,00	194,12		194,12		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,13	5.769,74							100,00	5.769,74				
11	COBERTURA	9,49	8.925,60					50,00	4.462,80	50,00	4.462,80				
12	PINTURA	13,71	12.905,09					25,00	3.226,27	25,00	3.226,27		50,00		
13	LIMPEZA DA OBRA	0,45	425,48									100,00	425,48		
Total			94.100,39		26,53	24.968,71	25,75	24.232,53	23,43	22.043,60	24,29	22.855,55			
MEDIÇÕES MENSAIS															
MEDIÇÕES ACUMULADAS															
TOTAL DA MÃO DE OBRA			R\$ 94.100,39		26,53	R\$ 24.968,71	52,29	R\$ 49.201,24	75,71	R\$ 71.244,84	100,00	R\$ 94.100,39			

Figueira, Paraná 29 de Junho de 2016.

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-SP 506.345.854.4

Valdir Garcia
Prefeito Municipal