CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: Município de Assis Chateaubriand

Empreendimento: LOTE 2 - Cobertura da Escola Dr. Luiz Ozires

Programa:

la a una	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
Item			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES COBERTURA													
2	DEMOLIÇÕES	1.755,25	100,00	100,00										
3	COBERTURA	66.338,21	50,00	50,00	50,00	100,00 100,00								
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.316,89			100,00	100,00								
	TOTAL (%) REPASSE		46,06	46,06	53,94	100,00								
	REPASSE _ REPASSE			7.400.50		0 100 60								
Contrapartida Financeira		80.625,57	3	7.139,58	4	3.486,00								
	Contrapartida Financeira Contrapartida Física Outras Fontes													
	Outras Fontes	00 00		7 400 50	ļ	0.400.00					 			
	TOTAL (R\$)	80.625,57	3	7.139,58	4	3.486,00								
D	ACUMULADO (R\$)		3	7.139,58	8	0.625,57					<u> </u>			
Carimbo	el Técnico de(o)(a) Município de Assis Chateaubriand									toros f	oira 21 d	e junho d	lo 2022	
Carimbo e	ASSITIALUTA									ıcıça-l		e jurino o	10 LULL	

Data