

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO	Data base . Novembro/2019 - Sem desoneração
PROGRAMA	RECURSO PROPRIO
EMPREENHIMENTO	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ CARLOS WANDERLEY
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
LOCALIZAÇÃO	RUA TAMBAÍBA
MUNICÍPIO	Figueira - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira
	ART 1720200641631

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO (R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %
	CONSTRUÇÃO											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.268,09	1,67		4.268,09	100,00						
2	FUNDACÕES	R\$ 4.661,14	1,82		4.661,14	100,00						
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.478,42	3,70		4.739,21	50,00	4.739,21	50,00				
4	FORMAS	R\$ 6.958,75	2,72		3.479,37	50,00	3.479,37	50,00				
5	ARMADURAS	R\$ 10.567,52	4,13		5.283,76	50,00	5.283,76	50,00				
6	CONCRETOS	R\$ 14.203,25	5,55		7.101,63	50,00	7.101,63	50,00				
7	ALVENARIAS	R\$ 7.253,28	2,83		3.626,64	50,00	3.626,64	50,00				
8	IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES	R\$ 279,25	0,11		279,25	100,00						
9	REVESTIMENTOS	R\$ 27.049,62	10,57		6.762,40	25,00	6.762,40	25,00	6.762,40	25,00	6.762,40	25,00
10	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 18.182,87	7,11		4.545,72	25,00	9.091,43	50,00	4.545,72	25,00		
11	ESQUADRIAS	R\$ 17.415,56	6,81		4.353,89	25,00	4.353,89	25,00	4.353,89	25,00	4.353,89	25,00
12	COBERTURA	R\$ 23.161,03	9,05		5.790,26	25,00			5.790,26	25,00	11.580,52	50,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.209,09	3,21		2.052,27	25,00	2.052,27	25,00	2.052,27	25,00	2.052,27	25,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.644,97	0,64		411,24	25,00			1.233,73	75,00		
15	INSERTES METÁLICOS	R\$ 20.485,05	8,01				5.121,26	25,00	5.121,26	25,00	10.242,53	50,00
16	PINTURAS	R\$ 82.070,28	32,07				12.310,54	15,00	41.035,14	50,00	28.724,60	35,00
TOTAL		R\$ 255.888,17	100,00	-	57.354,87	22,41	63.922,42	24,98	70.894,68	27,71	63.716,21	24,90
ACUMULADO					R\$ 57.354,87	22,41	R\$ 121.277,29	47,39	R\$ 192.171,97	75,10	R\$255.888,17	100,00

Figueira, Paraná, 03 de Dezembro de 2019.

Valdir Garcia
Prefeito Municipal

Fabia Roberta P. Eleuterio de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 506.345.854.4

Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 - Fone/Fax (043) 3547-1114 - CEP 84285-000

CGC 11.200.817/0001-20

e-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br