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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. RECAPE RUA GUANABARA, MINAS GERAIS E AV. DOM PEDRO II 467,552,34 % Período: 39,28% 29,46% 31,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  459,100,92 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.2. PINTURA  8,451,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 39,28% 29,46% 31,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 183,640,37 137,730,27 146,181,70 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 183,640,37 137,730,27 146,181,70 - - - - - - - - - 

%: 39,28% 68,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 183,640,37 321,370,64 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 183,640,37 321,370,64 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 467,552,34 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ FELIPE AMSTALDEN
CREA/CAU: CREA:PR-185184/D

Data ART/RRT: 1720223131397
quarta-feira, 15 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPE RUA GUANABARA, RUA MINAS GERAIS E AVENIDA DOM PEDRO II

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI-PRRECAPE RUA GUANABARA, RUA MINAS GERAIS E AVENIDA DOM PEDRO II

LUNARDELLI-PR

0

Total:    R$ 467.552,34

Item Descrição
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