
PRÓPRIO: Centro de Convivência dos Idosos DATA:  

MUNICÍPIO: Ivaí TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 11,8801%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00% 1.574,83 100,00% 1.574,83 1.407,61 

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120 18060 % NO PERIODO% NO PERIODO % NO PERIODO150

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00% 1.574,83 100,00% 1.574,83 1.407,61 
02 MOVIMENTO DE TERRA 0,00% 2.589,99 100,00% 2.589,99 2.314,97 
03 ARMADURAS 0,00% 9.913,95 50,00% 5.948,37 30,00% 3.965,58 20,00% 19.827,91 17.722,47 
04 FUNDAÇOES E ESTRUTURAS 0,00% 26.523,80 50,00% 15.914,28 30,00% 10.609,52 20,00% 53.047,60 47.414,71 
05 ALVENARIA 0,00% 14.887,69 50,00% 11.910,15 40,00% 2.977,54 10,00% 29.775,38 26.613,66 
06 COBERTURA 0,00% 50.031,08 50,00% 50.031,08 50,00% 100.062,15 89.436,99 
07 REVESTIMENTO DE PAREDES 0,00% 8.072,75 50,00% 8.072,75 50,00% 16.145,50 14.431,08 
08 REVESTIMENTO DE TETOS 0,00% 27.830,71 100,00% 27.830,71 24.875,49 
09 REVESTIMENTO DE PISOS 0,00% 8.966,93 20,00% 13.450,39 30,00% 22.417,32 50,00% 44.834,64 40.073,85 
10 RODAPE SOLEIRA PEITORIAL 0,00% 8.587,29 100,00% 8.587,29 7.675,44 
11 PORTAS 0,00% 16.813,32 100,00% 16.813,32 15.027,99 
12 ESQUADRIAS 0,00% 6.515,15 50,00% 6.515,15 50,00% 13.030,30 11.646,67 
13 FERRAGENS 0,00% 228,95 100,00% 228,95 204,64 
14 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00% 1.370,46 100,00% 1.370,46 1.224,94 
15 PINTURA 0,00% 3.941,54 80,00% 985,39 20,00% 4.926,93 4.403,76 
16 SERVIÇOS EXTERNOS 0,00% 2.191,50 50,00% 2.191,50 50,00% 4.383,00 3.917,59 
17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00% 1.552,45 20,00% 1.552,45 20,00% 1.552,45 20,00% 3.104,90 40,00% 7.762,26 6.938,02 
18 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS 0,00% 2.783,79 10,00% 2.783,79 10,00% 5.567,59 20,00% 5.567,59 20,00% 5.567,59 20,00% 5.567,59 20,00% 27.837,94 24.881,95 
19 LIMPEZA GERAL DA OBRA 0,00% 886,30 792,19 
20 0,00%       100,00%  

0,00% 44.756,84 11,73% 41.086,59 10,77% 50.644,97 13,27% 126.776,45 33,23% 110.811,36 29,05% 6.552,97 1,72% 381.515,48 341.004,02

 
44.756,84 11,73% 85843,43 22,50% 136.488,40 35,78% 263.264,84 69,01% 374.076,20 98,05% 380.629,17 100%

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 11,73%   33,23%  29,05%10,77%  13,27%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

 1,72%  

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


