Oficio n°003/2018.

Ubiratd — PR, 02 de Agosto de 2018.
Excelentissimo Senhor
Haroldo Fernandes Duarte ( Baco)
Dignissimo Prefeito do Municipio de Ubirati - PR

Solicitante: Anderson Leandro Alves Bortoloti
BV FOODS

CNPIJ: 20.686.723/0001-01 — IE: 9073497725
Enderego: BR 369 S/N KM 465 Zona Rural
Ubiratid — PR

Assunto: Pedido de prorrogagio de pagamento parcela 01/05 do leilio 05/2017 processo nr.
3581/2017 com vencimento em 15/08/2018.

Venho atraveés deste pedir a prorrogagdo da primeira parcela do leildo 05/2017 quem tem vencimento
em 15/08/18, pois tivemos varios imprevistos que atrasaram o projeto.

Iniciamos o projeto logo apos a arrematagdo do Leildo, contratando mio de obra para reforma,
iniciamos os tramites legais para obtengfio das Licengas Ambientais, Alvaras, Outorga das Aguas,
Corpo de Bombeiros e Energia Elétrica.

Neste processo de instalagdo tivemos um grande atraso, ocasionado pela demora em conseguir a
Outorga das Aguas junto ao Instituto das Aguas em Curitiba-Pr. Pedimos ajuda da Prefeitura para nos
auxiliar neste tema. Com um grande esforgo e com visitas do Prefeito e secretarios ao instituto
conseguiram agilizar o processo, e no Final de Abril de 2018 conseguimos a Qutorga.

Com a Outorga em maos iniciamos os trabalhos junto ao IAP para conseguir as Licengas Prévia e
depois a Licenga de Instalagdo. Com a LI em méos no més de Maio/18 conseguimos dar andamento
no projeto de energia de Alta junto a Copel.

Apos muitas tratativas com a Copel, varias idas a Campo Mourdo, no dia 27/07/18 finalmente Copel
fez a ligagdo da Energia de Alta.

No periodo de Set/17 até Agosto/18 fizemos toda a parte de reformas, aquisigdes e instalagdes dos
equipamentos, deixando a Fabrica apta para comegar a trabalhar.

Todos esses atrasos nos prazos, acarretaram um desencaixe no caixa da Empresa BV Foods, pois a
previsdo era estar Faturando desde Fev/18 e apenas vamos conseguir comegar a Faturar no Més
Agosto/18, um atraso de 6 meses,

Mesmo com todos esses obstaculos hoje 02/08/18 estamos iniciando o processo de moagem do milho,
com muito comprometimento, seriedade, dedicagdo conseguimos realizar nosso sonho e hoje também
sonho de Alguns Ubiratanenses que estdo trabalhando conosco.

Diante de todos os fatos acima mencionados, pedimos a prorrogagdo no prazo de pagamento da
Primeira Parcela para 15/02/2019.

Certos de vossa compreensdo ficamos a disposigdo para quaisquer davidas.
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