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REQUISIÇÃO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO
Data da solicitação: 22/08/2022 

Secretaria solicitante: Secretaria de Serviços Rurais

Processo licitatório: 5530/2022

Contrato: 13/2022

Objeto do contrato: pavimentação poliédrica na Estrada Concordia.

Contratado (a): PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA EPP CNPJ: 25.302.822/0001-58

Dados do aditivo

Valor do contrato Atual: 377.672,54

Valor da supressão : 8.499,00 — 2,250362179% 

Valor do contrato com Supressão: 369.173,54 

Justificar: Devido a falta de material na região do cordão de pedra nas medidas especificas 12x30x45cm

foram utilizadas as pedras disponíveis comerciais que conforme declaração as pedras disponíveis

atende as necessidades da obra trazendo um resultado satisfatório sem comprometer o pavimento.

Como a pedra disponível na região tem dimensão menor ao especificado no memorial há a

necessidade de glossa de 2,250362179% do contrato.
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..
Recursos utilizados:

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte de
Recurso

09.02 9518 449051990100 Obras diversas 0

09.02 11258 449051020200 Ruas,logradouros e estradas rurais 695

Para preenchimento da Secretaria das Finanças:

Em atenção ao despacho retro, expedido por Vossa Senhoria, informamos a EXISTÊNCIA DE PREVISÃO

DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes de possível

contratação do objeto contido na presente requisição.

Por conta da indicação das dotações acima, atestamos por consequência a compatibilidade das referidas

obrigações com as peças orçamentárias vigentes: PPA, LDO e LOA. Ressalve-se, contudo, que o presente

parecer se restringe meramente a indicar a existência de dotações orçamentárias especificas, NA()

HAVENDO COM ISSO DESTAQUE OU APRISIONAMENTO DE RECURSOS, ou seja, visa tão somente apontar

a existência de previsão de recursos orçamentários no exercício nesta data.

Outrossim, informamos que a análise de existência de disponibilidade de recursos financeiros fica

reservada para momento posterior a confirmação da contratação e anterior a realização da despesa

decorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e seguintes da lei 4.320/64 e se necessário esta

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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secretaria providenciará suplementa0o das dotações acimas previstas. Além disso, n5o compete a

contabilidade a análise e determinação do objeto da compra, poder discricionário do Gestor Municipal. 

Por fim, alerta-se ao Gestor que, caso a soma global das obrigações de mesma natureza venha a superar

o valor das dotações indicadas acima, poderá haver limitação de empenho e bloqueio de realização das

despesas correspondentes.

Após, encaminha-se ao Gabinete para autorização do Prefeito.

Cristian

Contador(a) CRC/

Zolln

073218/0

Im

Ubirat5.-PR,  de de 2022.
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DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

De acordo.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Data de recebimento:   /2022

Secretario das Finan as e laneiamento

a • io de f4 iveira Dalécio

Divisão de Licitação

bela, =ado e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000
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PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA - EPP
CNPJ 25.302.822/0001-58

RUA ÁGATA, 11 — CENTRO CEP 87390-000 BOA ESPERANÇA - PR
FONE: (44) 99828 3017 paviparplanagens@hotmail.com

A Prefeitura Municipal de Ubiratã
Secretaria de Obras
Referente ao Contrato 13/2022 - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA ESTRADA CONCÓRDIA

Encaminhamos este relatório para vossa apreciação considerando que houve uma

desconformidade de execução na aplicação do cordão de contenção (meio fio) quanto ao

tamanho das pedras utilizadas com relação ao tamanho solicitado.

RELATÓRIO TÉCNICO

1. 0 cordão de pedra conforme memorial descritivo está especificado com altura

de 30cm. Conforme parecer das pedreiras que fornecem pedra na região de Ubiratã elas

não tem para fornecimento este material, tendo apenas com medidas aproximadas.

Desta forma foram utilizadas as pedras disponíveis;

2. Declaramos que as pedras usadas pela empresa seriam pela disponibilidade na

pedreira que foi indicada pela sua proximidade do local da obra, conforme orçado no

dmt da composição do cordão;

3. Consideramos, porém que as pedras utilizadas para o serviço de contenção

estariam atendendo as necessidades da obra e trazendo LIM resultadosatisfatório sem

comprometer o pavimento;

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

As informações deste Relatório comprometem a empresa a dar as garantias dos

serviços executados, sendo que essa garantia rege em contrato e que através da Apólice de

Seguro Garantia a Contratante estará resguardada de qualquer problema futuro de desacordo

com relação a obra.

CONCLUSÃO:

Em concordância com o Relatório apresentado, solicitamos que a Prefeitura do

Município de Ubiratã através da Secretaria de Obras autorize e liberem a medição de serviços

executados que está em andamento.

Sem mais para o momento, firmamos o presente, e colocamo-nos à disposição

para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário;

Atenciosamente;

Boa Esperança, 22 de agosto de 2022.
Assinado de forma digital por

ALEXSSANDER WILLISON DE ALEXSSANDER WILLISON DE SOUZA

SOUZA BRIZOLA:01032005920 BRIZOLA:01032005920
Dados: 2022.08.22 19:3802 -0300'

ALEXSSANDER WILLISON DE SOUZA BRIZOLA
Proprietário

RG n° .373.322-3/SSP-SC
CPF n° 010.320.059-20

OSVALDO MOREIRA tit forma 0,14 pvf OSVALOO

ANOMONS,1194/10997

ANDRION:51898730992 022011.2312.5351.01W

Eng. Resp. Osvaldo M. Andrion
CREA: PR-20.040/D
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Declaração

A empresa PEDREIRA ITAIPU IND. E COM. DE BRITAS E ASFALTO 
LTDA,

estabelecida Estrada Barreiro das Frutas, Gleba1 s/n no município de Campo

Mourão - PR, inscrito no CNPJ 00.159.291/0001-65, por meio de seu

representante o Sr Eduardo José Ribeiro, declaramos aos interessados que não

produzimos pedra de cordão com dimensões de 12(largura)x30 (altura)x

45(comprimento).

• Atenciosamente,

•

Campo Mourão, 16 de agosto de 2022

EDUARDO JOSE
RIBEIRO:06616956

970

Assinado de forma digital por

EDUARDO JOSE
RIBEIRO:06616956970

Dados: 2022.08.17 08:03:51

-0300'

Eduardo José Ribeiro
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A empresa PEDREIRA UBIRATA LTDA, estabelecida Estrada Inubia km 15 no

município de Ubiratã - PR, inscrito no CNPJ 82.306.242/0001-72, através de

seu representante a Sra Lucy Mary Ferreira Sucupira, declaramos aos

interessados que não produzimos pedra de cordão com dimensões de

12(largura)x30 (altura)x 45(comprimento).

Atenciosamente,

• Ubiratã, 16 de agosto de 2022

•
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PREFEITURA

PARECER TÉCNICO

0002060

Venho através deste, apresentar parecer técnico de aditivo de supressão,

convenio n° 539/2021, obra conforme Contrato de Prestação de Serviço n°

13/2022 conforme objeto pavimentação poliédrica na Estrada Concórdia.

Conforme relatório encaminhado pela empresa (anexo) não há

disponibilidade deste material na região nas dimensões , especificas

12x30x45cm e foram utilizadas pedras que se aproximam a essas medidas.

Conforme vistoria in loco foi feito o calculo proporcional da media das pedras

de cordão executadas em comparação com o projeto inicial totaliza uma

supressão de 23,56% (R$ 8.499,00). Devido aos fatos apresentados e conforme

item 3 do relatório da empresa ela garante que essa medida instalada não vai

causar danos ao pavimento.

Diante do exposto acima, como não ha este material na região nessas

dimensões especificas e a empresa garante que não vai causar danos ao

pavimento há a necessidade de supressão de 23,56% do item. Cabe ressaltar

também que no orçamento da obra foram utilizadas o dmt das pedreiras

próximo ao município e que caso achasse este material disponível em alguma

pedreira o dmt deste material aumentaria consideravelmente elevando o valor

do serviço. Concluo que a alteração da dimensão da pedra de cordão não vai

ocasionar danos ao pavimento, pois a pedra instalada tem dimensão superior

a pedra de assentamento do poliedro, onde o cordão junto com a contenção

lateral faz o travamento do pavimento poliédrico, sendo assim aceito pelo

projetista e fiscal da obra.

Por ser expressão da verdade, vai devidamente assinado.

Ubiratd, 22 de Agosto 2022.

duardo Felipe Man%
ng° Civil CREA PR- 135944/1)

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

25.302.822/0001-58
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

27/07/2016

NOME EMPRESARIAL

PAVIMENTACAO ESPERANCA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PAVIMENTACAO ESPERANCA

PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇA0 DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R AGATA

NÚMERO

11
COMPLEMENTO

CEP

87.390-000
BAIRRO/DISTRITO

RESIDENCIAL ELDORADO
I MUNIC(PIO

I 
BOA ESPERANCA

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

(44) 9828-3017/ (44) 9828-3018

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/07/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECLAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/08/2022 às 14:43:30 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1
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CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
PARA

SOCIEDA DE EMPRESARIA LIMITADA

PA VIM ENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA

CNP.1: 25.302.822/0001-58

o002034)

Fls.01

Pe10 presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de EMPRESÁRIO 
para

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA.
ANTONIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, sob o Regime de 

Comunhão

Parcial de Bens. nascido cm 10/11/1953, empresário, portador da Carteira de 
Identidade

n° 14.740.842-0SSP-PR c inscrito no C.P.F. n° 476.100.429-00, residente e 
domiciliado

na Rua Espirito Santo. n° 421. Centro, na cidade de Boa Esperança. no Estado do 
Parana.

CEP. 87 390-000, •jitulai da A. PEREIRA DA SILVA - PA VIM ENTAÇOES, sediada

na Rua Agata, e II, Residencial Eldorado. na cidade de Boa Esperança, no estado do
Parana, CEP. 87.390-000. registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob o NI RE

4 I I 08099753 e inscrita no CNPJ.: 25.302.822/0001-58, fazendo uso do que permite o §3°

do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo an. 10 da Lei

Complementar n° 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO yarn

SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo Jurídico Limitada, uma vez que admitiu os

sócios:
ALEXSSANDER WILLISON DE SOUZA 13RI ZOLA, brasileiro, casado, sob

o Regime de comunhão Parcial de Bens, nascido em 17/02/1988, empresário, 
portador

Carteira de Identidade n° 5.373.322-3/SSP-SC e inscrito C.P.F. n° 010.320.059-20,

residente e domiciliado na Rua Agata, n° II, Fundos, Residencial Eldorado, na cidade de

Boa Esperança. no estado do Parana, CEP. 87.390-000, PASSANDO A CONSTITUIR

O TIPO JURÍDICO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se 
regerá.

doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos

os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária

limitada, e com a denominação PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA, sera regida

por este contrato social, pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

CLÁUSULA SECUNDA: A empresa declara, sob. as penas da Lei, que é enquadrada

na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar

n°123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA TERCEIRA: 0 prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado

e o inicio das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro du

instrumento constitutivo.



CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA

CNPJ: 25.302.822/0001-58

ooQ

Els. 02

CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem a sua sede na Rua Agata, n9 11, Residencial

Eldorado, na cidade de Boa Esperança, Estado do Parana, CEP: 87.390-000.

CLAUSULA QUINTA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DF, QUOTAS: Retira-se da

sociedade neste ato o Sr. ANTONIO PEREIRA IM SILVA que possui a total idade das

quotas do capital social da empresa, de valor nominal de RS 1,00 (Um Real) cada,

totalizando R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) totalmente integralizados, transfere e

vende 110.000 (Cento e Dez Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Urn Real) cada.

totalizando RS 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) ao sócio cessionário

ALEXSSANDER WILLISON DE SOUZA BRIZOLA já qualificado acima

CLÁUSULA SEXTA: Esta Sociedade Limitada passa a ser SOCIEDADE LI NI ITA DA

UNIPESSOAL, que sera de acordo corn o Parágrafo único do artigo 1.052 da Lei n°

10.406/10 e em obediencia ao contido da Instrução Normativa DRE1 n° 81, de 10 de junho

de 2020.

CLAUSULA SÉTIMA: CAPITAL SOCIAL: R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais),

dividido em 110.000 (Cento e Dez Mil) quotas no valor de 1,00 (Um Real) cada uma,

totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, em razão da alteração de sócio 
as

quotas c o valor do capital ficam assim distribuídas:

SOCIOS Vo QUOTAS CAPITAL RS

A LEX SSA N DER NV I LLISON DE SOUZA

BRIZOLA 

100 110.000 RS 110.000.00

TOTAL 100 110.000 RS 110.000,00

CLAUSULA OITAVA: QUITAÇÃO DE COTAS: 0 sócio ANTONIO 
PEREIRA

DA SILVA, sócio cedente, declara ter recebido do sócio cessionário 
ALEXSSANDER

WILLISON DE SOUZA BRIZOLA, a importância de R$ 110.000,00 (Cento 
e Dez Mil

Reais) referente ao valor de suas 110.000 (Cento e Dez Mil) 
quotas vendidas. E declara

c3Q0



CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITA DA

PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA
CNP,1: 25.302.822/0001-58

Fls. 03

ter recebido todos os seus haveres e direitos perante a sociedade, nada mais tendo a

reclamar, seja a que titulo for da sociedade, dando-lhe plena, rasa e irrevogável quitação

das quotas de capital ora transferida e de seus direitos e haveres na empresa.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá a ALEXSSANDER

WILLISON DE SOUZA BRIZOLA, com poderes e atribuições de gerir e administrar

Os negócios da sociedade. representá-la ativa e passivamente. judicial e extra

judicial mente. NI ante or gam públicos, instituições linanceir as. entidades privadas e

terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos

objetivos ou à defesa dos interesses c direitos da sociedade, sendo autorizado o uso do

nome empresarial individualmente.

§1.0 - l vedado o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse 
social

ou assumir obrigações seja ern favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, hem como

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos

sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Panigrafo única. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais ern

períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias,

poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de 
Lucros,

proporcionalmente ús quotas de capital de cada um. Nesse caso sera observada a

reposição dos lucros criando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o

artigo 1.059 da ei ii 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade fica desobrigada da realização 
de

reunião anual Ce sócios para prestação de contas e demais 
deliberações, com base no

artigo 70 da Lei Complementar n 123 de 14/12/2006.

§1. As deliberações sociais serão tomadas com base no artigo 70 da 
Lei Complementar n

123 de 14/12/2006



CONTRATO SOCIAL
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PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA
CNP.1: 25.302.822/0001-58

Fls. 04

§2. As reuniões dos sócios, quando necessárias, serão convocadas pelos sácios c

obedecerá a quenum estabelecido no Código Civil Brasileiro Lei o 10.406/2002.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou

fechar Filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os

sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os socios poderão. de comum acordo. fixaruma

retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares

pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio,

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo

possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) Sócio(s) remanescente(s), o valor de seus

haveres sera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade. a data

da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento sera adotado ern outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: 0 Administrador declara, sob as penas da lei, dc que

no esta impedido de exercer a administraçâo da sociedade, por lei especial, ou em virtude

de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréneia, contra 
as

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Mamborê — Parana, para o

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim justos e contratados, datam, lavram e assinam o 
presente instrumento

em 01 (UMA) via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a 
cumpri-lo em

todos os seus termos.

Boa Esperança - Parana, 12 de Novembro de 
2020.

•
ANTONIO EREIRA DA SILVA

Cl'F: 476.100.429-00

ALEXSSANDER 1 ISON SOUZA I3RIZOLA

Cl'F.: 010.320.059-20

•
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIMENTACAO ESPERANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.302.822/0001-58

Certidão n°: 11984531/2022

Expedição: 16/04/2022, as 11:21:57

Validade: 13/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que PAVIMENTACAO ESPERANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

411 inscrito(a) no CNPJ sob o n° 25.302.822/0001-58, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Duvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
Estado do Parana - BR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 571 / 2022

DADOS DO CADASTRO

Requerente: PAVIMENTACAO ESPERANCA LTDA CPF/CNPJ: 25.302.822/0001-58

7, •22O

Dados do Contribuinte:

Contribuinte- PAVIMENTACAO ESPERANCA LIDA

CPF/CNPJ: 25.302.822/0001-58

Logradouro. RUAAGATA, Número: 11

Bairro. RESIDENCIAL ELDORADO, Cidade: Boa Esperança - PR

Dados da Empresa:

Cadastro Municipal: 412

Logradouro

Bairro:

Observação:

RUA AGATA, Número 11

RESIDENCIAL ELDORADO Complemento:

CÓDIGO VALIDAÇÃO:60C22F9143BFBB886A569328ACF87500

Finalidade: REGULARIDADE

Certificamos para os devidos fins, que até a presente data não existem débitos

vencidos referentes a Tributos Municipais, assim como nada consta em Divida Ativa relativo

ao contribuinte acima identificado.

• Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos contatados

posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta certidão.

Esta certidão é valida ate 07/09/2022.

Município de Boa Esperança-Pr, segunda-feira, 8 de agosto de 2022.

SETOR DE BU 'AÇÃO

Fabio I Car onera
Tri

Avenida Brasil, n. 361, Centro, Fone:(44)3552-1222
CEP: 87.390-000, Boa Esperança - PR CNP:. 76.217.017/0001-67



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 027639168-00

Certidão fornecida para o CNRPMF: 25.302.822/0001-58

Nome: A. PEREIRA DA SILVA - PAVIMENTACOES - ME

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

• natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/12/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pawns 1 de'

Emitido we Internet Pública (25/08/2022 14:47'19)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PAVIMENTACAO ESPERANCA LIDA
CNPJ: 25.302.822/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que:

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos

em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou

garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de

execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de

certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 07:57:52 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2023.
Código de controle da certidão: F76F.4C09.5FEB.063B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



25/08/2022 14:45 Consulta Regularidade do Empregador

VoItar Imprimir

IAt ECONÔMICA FEDERAL
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 25.302.822/0001-58

Razão SOCial:PAVIMENTACAO ESPERANCA LTDA
Endereço: R AGATA 11 / RES ELDORADO / BOA ESPERANCA / PR / 87390-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se ern situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081603454404008174

Informação obtida em 25/08/2022 14:45:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf caixa.yov.br/consultacri/payes/consultaEmpregadorisf
1/1



PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA - EPP
CNPJ 25.302.822/0001-58

RUA ÁGATA, 11 - CENTRO CEP 87390-000 BOA ESPERANÇA - PR
FONE: (44) 99828 3017 paviparplanagens@hotmail.com

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

NOME DA LICITANTE PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA - EPP
N° DO CNPJ 25.302.822/0001-58
Rua Agata, 11 - Centro — Boa Esperança — PR
N° do Telefone. (44) 99828-3017
paviparplanagenshotmail.com 

7,2 Z.90,

Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que a empresa supracitada não possui em seu

quadro societário servidores públicos do Município de Ubirat5 ou qualquer pessoa que mantenha

vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o Prefeito,

Vice-Prefeito ou com servidores públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Boa Esperança, 25 de agosto de 2022,

ALEXSSANDER WILLISON
DE SOUZA
BRIZOLA:01032005920

Assinado de forma digital por
ALEXSSANDER WILLISON DE
SOUZA BRIZOLA:01032005920
Dados: 2022.08.25 14:59:54 -0300'

ALEXSSANDER WILLISON DE SOUZA BRIZOLA
Proprietário

RG n° .373.322-3/SSP-SC
CPF n° 010.320.059-20



PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA - EPP
CNPJ 25.302.822/0001-58

RUA ÁGATA, 11 — CENTRO CEP 87390-000 BOA ESPERANÇA - PR
FONE: (44) 99828 3017 paviparplanagens@hotmail.com

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL DE 1988

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

NOME DA LICITANTE PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LIDA - EPP
N° DO CNPJ 25.302.822/0001-58
Rua Agata, 11 — Centro — Boa Esperança — PR
N° do Telefone. (44) 99828-3017
paviparplanagenshotmail.com 

-'002251?D

Declaramos sob pena da lei e para fins de participação no presente Processo Licitatário

junto ao Município de Ubiratá, que a empresa supracitada não possui em seu quadro

permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos,

perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer

trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos

termos do inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854/99).

Boa Esperança, 25 de agosto de 2022.

ALEXSSANDER Assinado de forma digital por

ALEXSSANDER WILLISON DEWILLISON DE SOUZA SOUZA 8RIZOLA:01032005920

BRIZOLA:01032005920 Dados: 2022.08.25 14:59:12 -0300'

ALEXSSANDER WILLISON DE SOUZA BRIZOLA
Proprietário

RG n° .373.322-3/SSP-SC
CPF n° 010.320.059-20



PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA - EPP n002260)CNPJ 25.302.822/0001-58
RUA ÁGATA, 11 - CENTRO CEP 87390-000 BOA ESPERANÇA - PR

FONE: (44) 99828 3017 paviparplanagens@hotmail.com

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

NOME DA LICITANTE PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA - EPP
N° DO CNPJ 25.302.822/0001-58
Rua Ágata, 11 - Centro — Boa Esperança — PR
N° do Telefone. (44) 99828-3017
paviparplanagenshotmail.com 

O signatário da presente, em nome da proponente supracitada, DECLARA,

expressamente, que se sujeita as condições estabelecidas no edital respectivos, seus modelos,

adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente qualquer decisão que venha a ser

tomada pelo município.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes

impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art.

32, parágrafo 2°, e art. 97 da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e

que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Boa Esperança, 25 de agosto de 2022.

ALEXSSAN DER Assinado de forma digital por

WILLISON DE SOUZA ALEXSSANDER WILLISON DE

SOUZA BRIZOLA:01032005920
BRIZOLA:0103200592 Dados: 2022.08.25 14:59:33

-0300'

ALEXSSANDER WILLISON DE SOUZA BRIZOLA
Proprietário

RG n° .373.322-3/SSP-SC
CPF n° 010.320.059-20



SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO REFERENTE AO PROCESSO 5530/2022 - CONTRATO 13/2022 - ADITIVO DE SUPRESSÃO

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO - REFERENTE AO PROCESSO 5530/2022 - CONTRATO

13/2022 - ADITIVO DE SUPRESSÃO

De: Licitação Ubirat5 <licitacao@ubirata.prgov.br>

Data: 30/08/2022 09:20

Para: parecerlicitacao@gmail.com

Bom dia.

Solicitamos parecer jurídico referente a minuta do aditivo em anexo.

Lucimara Andrade Machado

Atenciosamente

- Anexos.

CONTRATO. pdf

ADITIVO 1 - SUPRESSÃO.docx

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.pdf

•

000221p

295KB

9,1KB

1,5MB

1 of 1
30/08/2022 09:22



12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2022
PROCESSO LICITATORIO N2 5530/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE
UBIRATÃ E A EMPRESA PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LIDA EPP, TENDO POR OBJETO
REDIMENSIONAMENTO DE VALOR CONTRATUAL.

1. OBJETO DO CONTRATO:

Pavimentação poliédrica na Estrada Concórdia.
2. CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE UBIRATA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-10, com sede
administrativa na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na cidade de Ubirat5 - Paraná, CEP 85.440-
000, representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Fábio de Oliveira Dalécio.

• 
3. CONTRATADA:

PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LIDA EPP, inscrita no CNPJ ng 25.302.822/0001-58, situada na Rua
Agata, 11, Cidade de Boa Esperança, Estado Paraná, CEP 87.390.000, telefone n2 (44) 99828-3017 e
e-mail paviparplanagens@hotmail.com.

4. OBJETO DO ADITIVO
Suprimir R$ 8.499,00 do valor do contrato, conforme solicitação da Secretaria de Serviços Rurais,
ficando o valor global do contrato atualizado para R$ 369.173,54.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições do Contrato não
modificadas pelo presente Termo Aditivo e que com este não conflitem, as quais são ratificadas pelas
partes neste ato.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em duas vias de
igual teor.

Ubiratã, 26 de Agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ

Prefeito

Contratante

PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA EPP
Representante Legal

Contratada



roort-*

PARECER JURÍDICO

Processo Licitat6rio n° 5530/2022

10 Termo Aditivo ao Contrato 13/2022

A Divisão de Licitação e Contratos submete a Assessoria Jurídica do Município

de UbiratA, solicitação de parecer jurídico referente ao 1° termo aditivo ao contrato n°

13/2022, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE UBIRATA e PAVIMENTAÇÃO

ESPERANÇA LTDA EPP, tendo por objetivo a supressão do respectivo no importe de

R$ 8.499,00 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

Pretende o município, através da elaboração do 10 Termo Aditivo do contrato

13/2022, com fundamento na Lei Federal n° 13.019/2014, aditar o objeto do referido

termo, para suprimir em 2,250362179% o valor total do contrato tendo em vista a

readequaçAo de material utilizado na pavimentação.

0 aditivo contratual, segundo a responsável pela Secretaria solicitante,

financeiro, de alterações de material "Devido à falta de material na região do cordão de

pedra nas medidas especificas 12x30x45cm foram utilizadas as pedras disponíveis

comerciais que conforme declaração as pedras disponíveis atende as necessidades da

obra trazendo um resultado satisfatório sem comprometer o pavimento. Como a pedra

disponível na regido tem dimensão menor ao especificado no memorial há a necessidade

de glossa de 2,250362179% do contrato".

o relatório do necessário, passamos a opinar.

Salienta-se, inicialmente, que a presente analise está adstrita aos aspectos jurídicos

que permeiam a solicitação objeto dos autos, estando ressalvados, desde logo, quaisquer

aspectos técnicos, econômicos, financeiros e/ou orçamentários não abrangidos pela

alçada desta Assessoria Jurídica.

Como exposto, versa o presente parecer acerca da análise da possibilidade e

legalidade de aditamento do 1° Termo Aditivo do contrato n° 13/2022, que entre si



\-1c32300

celebram o MUNICÍPIO DE UBIRATA e PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA

EPP, tendo por objetivo a supressão de valor contratual.

A Lei n° 8.666, de 1993, a teor de seu artigo 65, inciso I, b, c/c seu § 10, prevê a

possibilidade de a Administração Pública realizar em seus contratos, desde que justificado

por fatores supervenientes à contratação, acréscimos e supressões quantitativos no objeto

original, observados os percentuais máximos ali previstos. Com efeito, preceitua o art.

65, I, b da Lei Federal, in verbis:

Art. 65. Os contratantes regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as

devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para

melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,

nos limites permitidos por esta Lei;

•••

§ 10 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras,

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou

de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os

seus acréscimos.

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes em consonância

com a Lei das Licitações prevê a possibilidade solicitada. A minuta do termo aditivo

trazido à colação para análise, está de acordo com os dispositivos legais pertinentes.

No presente caso, verifica-se que o aditivo 1° pretende suprimir 2,250362179%

do valor original pactuado, portanto, dentro do limite previsto no § 10 do Art. 65 da Lei

8.666 de 1993.



Diante do que restou consignado, não havendo impedimento legal, opino pela

possibilidade jurídica de realização do aditivo 1° como requerido, referente ao contrato

de n° 13/2022, processo licitatório n° 5530/2022, vez que, a situação concreta está

devidamente justificada, nos termos do art. 65 da Lei 8.666 de 1993.

E o parecer.

Ubirata, 30 de agosto de 2022.

•
EIp

un a C'orr'a lhetro

Advo Pública

OAB/PR 88.976

•
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UBIRATA 
PREFEITU RA

MEMORANDO N2 01

De: Secretaria da Administração

Para: Controladoria Geral Municipal

Segue o pedido de aditivo de supressão referente ao processo 5530/2022,

Contrato 13/2022 visando a Pavimentação Poliédrica na Estrada Concórdia. fls. 200 a

231, para a emissão de parecer.

Ubirat5 06 de Setembro 2022

Recebido em: \.!



MODELO DE RELATÓRIO PARA FISCALIZACÃO DE CONTRATOSPref. Mu
Fls.

U rat5

PREFEITURA MUNICIPAL Mt, U DINA 1 A

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATADO (A)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2022

Objeto: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA ESTRADA CONCÓRDIA

Vigência:16/02/2023

Contratado(a): PAVIMENTAÇÃO [SPERANÇA LTDA EPP

CNRI/MF: 25.302.822/0001-58

DADOS DO FISCAL DESIGNADO 

Nome: Vitor Hugo TibUrcio de Almeida Cargo: Chefe de divisão de fisc.obras publicas.

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Período fiscalizado: de 07/03/2022 a 22/08/2022
LISTA DE VERIFICAÇÕES, CUMPRIU

, 
. OCORRERIAS smi NA()

1. Cumpriu as obrigações contratuais mensais X

2. Obedeceu aos prazos estabelecidos X

3. Entregou documentos a que estava obrigado X

5. Prestou serviço com a qualidade esperada X

6. Informou ou comunicou situações a que estava Obrigado

7. Realizou diligencias necessárias 

Observações sobre as ocorrências:

CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

Declaro que foram cumpridas
as exigencias básicas da legislação,

.

/P

L.

todas as condições
Manateve a

Vitor Hu o Tiburcio d
o e Urba

t U -A196

LOP 41471%

do contrato e do edital e os serviços, atenderam

regularidade fiscal e trabalhista

meida
ista

• 0
i

Cl/ i /

Assinatura do g. cal

Ubirata-PR; 22 de Agosto e 2022



Pref. IM/IV: al;-i
Fls.
controie_Latem-

Processo n°.:

Solicitante:

Objeto:
Homologação:

Valor do aditivo

Contratada

01

02
03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

5530/2022

CHECKLIST PARA TERMO DE ADITIVO

Secretaria de Viação e Serviços Rurais 

Pavimentação poliédrica na estrada concórdia

16/02/2022
8.499,00-2,2503621% 

Pavimentacao esperança ltda epp cnp.: 
25.302.822/0001-58

0 processo administrativo foi regularmente 
constituído, integrando o aditivo em análise um único

processo administrativo, devidamente autuado em 
sequência cronológica, numerado, rubricado,

contendo cada volume os respectivos termos de abertura 
e encerramento. 

Foi apresentada justificativa para a alteração 
pretendida? 

Hi autorização prévia da autoridade superior para a 
prorrogação de vigência contratual? 

Foi acostada aos autos a declaração de 
disponibilidade orçamentária, com a respectiva indicação da

classificação funcional programática e da categoria 
econômica da despesa e registro de reserva de

recursos? 
Está prevista a possibilidade de prorrogação 

contratual no edital ou contrato?

0 termo aditivo do contrato está dentro do 
prazo máximo de vigência previsto em lei ou no

contrato, no caso, 60 (sessenta) meses para serviços 
continuos ou exercidos deforma continua OU

48 (quarenta e oito) meses. 

Estão previstas, de maneira expressa, as datas de 
inicio e término da vigência contratual nos

aditivos anteriores? 

Há manifestação do contratado de interesse na 
prorrogação do prazo de vigência contratual? 

Foi realizada a pesquisa de preços? 

-A pesquisa de preços reflete o valor de mercado 
dos serviços contratados, equipamentos locados

ou bens de informática utilizados? 

- A prorrogação contratual é vantajosa para a 
Administração? 

Declaração de não nepotismo 

Justificativa de preço e da escolha do fornecedor (Lei 
n°8.666/93, art. 24)e (art. 26, § único. 11 da Lei

8.666/93) 

Declaração do ordenador de despesa (Art 16. inciso II. da Lei 
Complementar n° lop 

Mapa (planilha) comparativo dos preços, quando for o 
caso. (art. 7°. § 2°. 11 e art. 15, XII, "a", IN/SLTI

02/2008 /art. 43. IVda Lei n° 8.666/93 e art. 15, XII. 
"h", IN/SLT1 02/2008) 

Documentação de regularidade do cadastro do fornecedor junto 
ao SICAF. (Lei n° 8.666/93, art. 28,

29 e 31).
A contratada mantém as condições habilitat6rias?

Documentação de habilitação juridica.e devem ser Autenticados 
(pode ser

por servidor efetivo) IN-AS 002/2020

Documentos de regularidade fiscal e trabalhista (certidões 
negativas)

(Lei n° 8.666/93, art. 28. 29 e 31)_

17

19

Contrato social

na

na

na

01 a
232

200

201

200

na

149

149

na
205

224

na

208 a
213

Doc. dos responsáveis

Procurações
Municipal
Estadual
Federal

FGTS

s*
na

so

218
na
220
221
222

223

Trabalhista 219

CNPJ

Consta dos autos manifestação favorável do fiscal do 
contrato quanto ao cumprimento das

obrigações pela contratada? 

Minuta do termo de aditivo do contrato (Lei n° 8.666/93, art. 
38.) (quando for ocaso) 

Manifestação Jurídica ( Lei n° 8.666/93, art. 38, 'Mien)

207

228

229 a
231

Ubiratã — PR, 06 de agosto de 2022.
,010,./vist)Responsável pelo preenchimento

1
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UBIFtATA 
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA
Controladoria Geral do Município - CGM

Divisao de Controle Interno, Auditoria Governamental e Transparência;

Pref. M
Fls.

MANIFESTAÇÃO N° - 150/2022 Controle

Processo:
Finalidade:
Base Legal

5500/2022
Termo  Aditivo 
Lei n° 8.666/93

I Tomada de Preços: 01/2022

Requisitante:
Modo de contratação
Contratado (a) 

Secretaria de Viação e Serviços Rurais
Sistema de Registro de Preço
PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA

Trata-se de análise das documentações que chegou a este setor de

Controle Interno no dia 08/09/2022, encaminhado pela Divisão de Licitação,

referente solicitação de supressão de valores processo licitatório n° contrato

5530/2022, solicitado pela Secretaria de Viação e serviços Rurais, Tomada de

preços n° 01/2022, concernente a "Pavimentação poliédrica na Estrada

Concordia — Ubiratã - PR", pelo que fazemos nos termos a seguir expostos.

A Lei Federal n° 8.666/93 indica ser possível alteração de termos do

contrato, em comum acordo entre as partes, para suprimir valores

originalmente pactuados, observado a vontade do Contratante e da Contratada.

A supressão proveniente desta alteração foi calculada sobre o valor

original do contrato obedecendo aos limites de alteração previstos no art. 65 da

Lei n° 8.666/1993 dispõe o seguinte:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com

as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I — unilateralmente pela Administração:

b) quando necessária a modificação do valor contratual em

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,

nos limites permitidos por esta Lei:

(.•.)

Embora este órgão de Controle Interno entenda que a supressão de

valores seja a melhor solução para o enunciado, a de se ter em mente que

essa obra é custeada pelo Estado do Paraná, por meio da Secretaria de

Estado da Agricultura e do Abastecimento, através do Termo de Convênio n°

539/2021 e em assim é fundamental estar anexo a este processo comunicação
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www.ubirata.pr.gov.br 

Int

rata

1



0....,
n:
.
,rt.., „•_K

UBIRATA 
PRLI- LI I URA

SEAB da solução apresentada neste pedido, bem como, é crucial ter o aceite

da mesma.

Ressalva-se que a presente manifestação foi baseada unicamente em

documentos apresentados junto ao processo pela secretaria solicitante, ficando

presumida a autenticidade dos documentos bem como legitimidade das

assinaturas.

Face ao acima exposto. esta Divisão de Controle Interno Manifesta pela

possibilidade de continuidade do processo de alteração contratual desde

que solucionados os apontamentos acima apresentados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA
\

—,Controladoria Geral do Município - CG164ef. Mun. cf • bi•t-

Divisao de Controle Interno, Auditoria Governamental e Transparêniei
Controle Inter

É a manifestação

Ubiratã-PR, 08 de setembro de 2022.

José Paulo Sampaio de Souza

Chefe de Divisão do Controle Interno
Auditoria Governamental e Transparência

Recebido em  / /jit1)1-)

(1\01-k\W UOYCidtdIS 
Nome Legível

Carimbo/Assinatura

Bela, amada e gentil

Av.Nilza de Oliveira pipino — 1852

CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2022

PROCESSO LICITATÕRIO Ng 5530/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 13/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

UBIRATÃ E A EMPRESA PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA EPP, TENDO POR OBJETO

REDIMENSIONAMENTO DE VALOR CONTRATUAL.

1. OBJETO DO CONTRATO:

Pavimentação polikrica na Estrada Concórdia.

2. CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-10, com sede

administrativa na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na cidade de Ubiratã - Paraná, CEP 85.440-

000, representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Fábio de Oliveira Dalécio.

3. CONTRATADA:
PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA EPP, inscrita no CNPJ n9 25.302.822/0001-58, situada na Rua

Agata, 11, Cidade de Boa Esperança, Estado Paraná, CEP 87.390.000, telefone n9 (44) 99828-3017 e

e-mail paviparplanagens@hotmail.com.

4. OBJETO DO ADITIVO

Suprimir R$ 8.499,00 do valor do contrato, conforme solicitação da Secretaria de Serviços Rurais,

ficando o valor global do contrato atualizado para R$ 369.173,54.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições do Contrato não

modificadas pelo presente Termo Aditivo e que com este não conflitem, as quais são ratificadas pelas

partes neste ato.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em duas vias de

igual teor.

Ubiratã, 08 de Setembro de 2022.

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ

Prefeito
Contratante

PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LIDA EPP

Representante Legal
Contratada

ALEXSSANDER Assinado de forma digital por

WI LLISON DE SOUZA 
ALEXSSANDER WILLISON DE

SOUZA BRIZOLA:01032005920

BRIZOLA:01032005920 Dados: 2022.09.14 12:21:21 -03'00'



De acordo com a Lei nQ 1.887 de 30 de maio de 2011.

JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE UBIRATA - PR

QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022 EDIÇÃO ESPECIAL N2 1.627- ANO: XVII Página 5 de 10

www.ubirata.pr.gov.br

EXTRATO DO 12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 13/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATA, inscrito no CNPJ 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO: PAVIMENTAÇÃO ESPERANÇA LTDA EPP, inscrita no CNPJ n2 25.302.822/0001-58, situada na Rua Agata, 11, Cidade de 
Boa Esperança, Estado Parana.

PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5530/2022.

OBJETO DO CONTRATO: Pavimentação poliédrica na Estrada Concordia.

FINALIDADE DO ADITIVO: Suprimir R$ 8.499,00 do valor do contrato, conforme solicitação da Secretaria de Serviços Rurais, 
ficando o valor global do contrato

atualizado para R$ 369.173,54.

DATA DA ASSINATURA: 14/09/2022

EXTRATO DO 12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 133/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATA, inscrito no CNPJ 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO: T DA COSTA MARIA - PAISAGISMO, inscrita no CNPJ sob o n9 15.835.681/0001-85.

PROCESSO LICITATÓRIO NQ: 5336/2021

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para realizar serviços de poda e corte de arvores.

FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogar a vigência do contrato em doze meses, passando o término do mesmo para 16 de Setembro 
de 2023, ratificando o valor de R$-

554.834,86 ficando valor global do contrato 1.109.669,72 (Um milhão cento e nove mil seiscentos e sessenta e nove reais 
e setenta e dois centavos).

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022

OTRATO DO 12 TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 294/2021

,.. NTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATA, inscrito no CNPJ 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nQ 00.802.002/0001-02, estabelecida A 
Estrada Boa Esperança, no n9 2320, CEP ri9

89163-554, na cidade de Fundo Canoas, Estado de Santa Catarina

PROCESSO LICITATÓRIO N9: 5379/2021

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição parcelada, por meio de registro de preços, de medicamentos.

.conforme Drevisto abaixo:

ITEM 

,

DISCRIMINAÇÃO V. REGISTRADO V. REEQUILIBRADO

35 Gentamicina 40mg/ml, injetável, ampola 2m1- 269759 R$ 1,08 R$ 1,52

DATA DA ASSINATURA: 08/09/2022

EXTRATO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N9 296/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATA — CNPJ 76.950.096/0001-10

CONTRATADO: SADER E RIBAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 07.577.280/0001-44

PROCESSO LICITATÓRIO N9: 4500/2019

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços médicos para realização de consultas no Centro de Saúde e 
NASF

FINALIDADE DO APOSTILAMENTO: Reajustar o valor do incremento municipal em 11,248080%, conforme variação no 
INPC, passando o valor para R$ 54,88.

VALOR: R$ 8.172,00

DATA DA ASSINATURA: 13/09/2022

EXTRATO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N2 298/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATA — CNPJ 76.950.096/0001-10

0 NTRATADO: CLINICA MEDICO CIRURGICA DR. WANDERLEY GOLTZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9 
02.276.761-0001-04

0CESSO LICITATÓRIO NQ: 4500/2019

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços médicos para realização de consultas no Centro de Saúde e 
NASF

FINALIDADE DO APOSTILAMENTO: Reajustar o valor cio incremento municipal em 11,248080%, conforme 
variação no INPC, passando o valor para R$ 54,88.

VALOR: R$ 10.986,00

DATA DA ASSINATURA: 10/09/2022

EXTRATO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Ne 299/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATA — CNPJ 76.950.096/0001-10

CONTRATADO: CLIN(CAPSICOMÉDICA VIVER LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 07.053.900/0001-46.

PROCESSO LICITATÓRIO N9: 4500/2019

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços médicos para realização de consultas no Centro de 
Saúde e NASF

FINALIDADE DO APOSTILAMENTO: Reajustar o valor do incremento municipal em 11,248080%, 
conforme variação no INPC, passando o valor para R$ 54,88.

VALOR: R$ 10.986,00

DATA DA ASSINATURA: 13/09/2022

442 APOSTILAMENTO AO CONTRATO N2 161/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5334/2021

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 161/2021 TENDO POR OBJETO O 
REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE VALOR CONTRATUAL.

1. OBJETO DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FRACIONADO DE COMBUSTÍVEIS 
(GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10), ATRAVÉS DO

ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.

2. CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE UBIRATA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
76.950.096/0001-10, com sede administrativa na Avenida Min de Oliveira Pipino, 1852,

na cidade de UbiratS - Parana, CEP 85.440-000, representada pelo Prefeito 
Fabio de Oliveira Dalécio, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula 

de

Identidade RG 4.312.558-3 PR e inscrito no CPF 600.760.209-59.

Arquivo Assinado Digitalmente por Município de Ubirat3. A Prefeitura

ICP Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado PadrSo ICP-Brasil

e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida
Municipal Ubirat3 • PR concede garantia da autenticidade deste documento,

desde que visualizado através de www.ubirata.PriZov,br, no link Jornal Oficial Inicio
Online.Provisória 2200-2 do Art. 10g de 24.08.01 da ICP-Brasil


