

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA DE 10 CASAS PRÉ-MOLDADAS DE 44,00 M² DO PROGRAMA “MORAR MELHOR								
ITEM	SERVIÇOS	30	60	90	120	150	180	TOTAL
		%	%	%	%	%	%	
1.0	OBRA DE 10 CASAS PRÉ-MOLDADAS DE 44,00 M² DO PROGRAMA “MORAR MELHOR	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%

SARA REIFUR
Engenheira Civil - CREA 201940/D