

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ				
<u>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</u>				
OBRA REFORMA DAS QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA NO NÚCLEO PRIMAVERA, PALMITAL, BOM JARDIM DO SUL, CENTRAL E VILA BRASIL				
ITEM	SERVIÇOS	30	60	TOTAL
		%	%	
1.0	OBRA REFORMA DAS QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA NO NÚCLEO PRIMAVERA, PALMITAL, BOM JARDIM DO SUL, CENTRAL E VILA BRASIL	50,00%	50,00%	100,00%

SARA REIFUR
Engenheira Civil - CREA 201940/D