



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

13/03/20
CONSTRUÇÃO

60 DIAS

14,1633%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30 DIAS	% NO PERIODO	60 DIAS	% NO PERIODO	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	QUADRA DE PALMITAL 1400,00 m ²	30,61%	R\$ 85.827,00	50,00%	R\$ 85.827,00	50,00%	R\$ 171.654,00
02	QUADRA DE BOM JARDIM 1400,00 m ²	30,61%	R\$ 85.827,00	50,00%	R\$ 85.827,00	50,00%	R\$ 171.654,00
03	QUADRA DE JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA 800,00 m ²	19,39%	R\$ 54.390,00	50,00%	R\$ 54.390,00	50,00%	R\$ 108.780,00
04	QUADRA DE JARDIM PRIMAVERA 800,00 m ²	19,39%	R\$ 54.390,00	50,00%	R\$ 54.390,00	50,00%	R\$ 108.780,00
TOTAL							R\$ 560.868,00
VALOR PROPOSTO							