

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Reparos, Pintura e adequação de Sanitários de uma Unidade Administrativa.

Local: Rua José Natal Bardela, nº 954. Quadra 18, Lotes nº 10 e 11, Alto Paraiso - Paraná.

Item	Especificações	1	2	Valor (R\$)	Valor (%)
		30 dias	30 dias		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			
02	FORRO EM MADEIRA	100%			
03	ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS	100%			
04	FECHADURAS	100%			
05	ELETRODUTOS , QUADROS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO	100%			
06	BASES, DISJUNTORES E BARRAMENTOS	100%			
07	FIOS E CABOS P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS	100%			
08	TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS	100%			
09	LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS	100%			
10	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA	100%			
11	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS	100%			
12	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	50%	50%		
13	TAMPOS DE GRANITO E COMPLEMENTOS	60%	40%		
14	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS	100%			
15	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS	70%	30%		
16	PINTURA EM PAREDES	25%	75%		
17	PINTURA EM FORROS	50%	50%		
18	PINTURA EM ESQUADRIAS		100%		
19	SERVIÇOS DIVERSOS		100%		
Valor em Reais Total Mensalmente				48.333,61	
Acumulado em Reais					
Valor em Percentagem Total Mensalmente					
Acumulado em Percentagem					

Otacílio Sadao Kondo
Arqueto e Urbanista - CAU A10941-0