CAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LUNARDELLI-PR

(SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARIRECAPE RUA GUANABARA, RUA MINAS GERAIS E AVENIDA D{RECAPE RUA GUANABARA, RUA MINAS GERAIS E AVENIDA DOM PEDRO Il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
% Periodo: | 89,28% 29,46% 31,27%
1.1. PAVIMENTACAO EM CBUQ 459,100,92 | % Periodo: | 40,00% 30,00% 30,00%
|1.2. PINTURA 8,451,42 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 467.552,34 %: 39,28% 29,46% 31,27%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 183,640,37 | 137,730,27 | 146,181,70
Outros: - - -
Investimento: | 183,640,37 | 137,730,27  146,181,70
%: 39,28% 68,73% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 183,640,37 | 321,370,64 | 467,552,34
Outros: - - -
Investimento: | 183,640,37 | 321,370,64 | 467,552,34

Local

quarta-feira, 15 de junho de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: LUIZ FELIPE AMSTALDEN
CREA/CAU: CREA:PR-185184/D
ART/RRT: 1720223131397



