PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.
Local: Praça do Monumento à Bíblia
Área: 544,00 m²

ÍTEM	SERVIÇOS	1º MES		TOTAL
		VALOR	%	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:			
2.0	DRENAGEM			
3.0	BASE E SUB-BASE			
4.0	MEIO-FIO E SARJETA:			
5.0	REVESTIMENTO	R\$27.304,04	100%	
6.0	PAISAGISMO / URBANISMO:			
	TOTAL VALORES	R\$27.304,04		R\$27.304,04
	TOTAL PERCENTUAIS	100,00%		

JULIANE M. RUARO KUHN
Diretora do Departamento de Engenharia
Engenheira Civil - CREA 83329/D